

石林彝族自治县电子商务进农村综合示范 项目监督检查整改报告

石林县电子商务进农村工作领导小组办公室：

2022年1月27日下午，石林彝族自治县电子商务进农村工作领导小组对石林县电子商务进农村综合示范项目开展了监督检查，形成《石林彝族自治县电子商务进农村综合示范项目监督检查记录表》反馈我公司。为认真落实领导小组指出的问题，抓好整改工作，现将整改情况及计划报告如下：

检查内容：

- 1.项目建设整体情况
- 2.台账资料整理情况

存在问题：

- 1.项目建设整体进度仍较为缓慢，特别是邮路整合和站点建设方面进度还需加快；
- 2.台账材料欠缺较多。

整改意见：

明确分工，责任到人，加快项目进度，完善台账资料，进一步查缺补漏。

整改情况：

1.由于极少部分站点在实际运营过程中不能达到要求，我公司对这部分站点下达整改要求，时间节点内无法完成整改工作的站点进行清退更换。除物流服务外，我公司积极与

银行、移动公司等企业探讨合作内容，赋能乡村服务站点，提升站点造血能力，为进一步市场化运作夯实基础。

2.根据领导小组指导意见和要求，我公司对项目台账材料的收集整理工作进行了更为具体的分工，按照项目体系指标，具体分工如下：

指标内容	责任人	完成时限
县级电商公共服务中心	李梦菲	2月28日前
乡镇、村电商服务站点	晋超	2月28日前
县级物流配送中心	方彦卜	2月28日前
农村电商培训体系	张俊	2月28日前
日常监管	张跃聪	2月28日前
承办企业选择和管理	肖兴祥	2月28日前
资金和项目管理	洪嘉瑜	2月28日前
统筹协调	糜红恩	2月28日前

石林润物商贸有限责任公司

2022年1月29日

