

石林电子商务进农村综合示范项目初验 存在问题整改报告

县科工信局：

2024年8月30日，由县科工信局、县财政局、县农业农村局组成的验收小组对石林县电子商务进农村综合示范项目建设、管理情况开展了初验。通过实地走访、企业汇报、查看台账后发现，项目建设及过程管理仍存在部分问题，需立即整改。相关情况如下：

一、整改工作的总体情况

在接收到《石林县电子商务进农村综合示范项目初验存在问题清单》（以下简称《问题清单》）后，项目相关单位和承办企业，本着实事求是原则，对照《问题清单》内容全面认真地逐项开展整改工作，当前对18个问题已整改完成11个，正在整改7个。

二、已经整改到位的事项

（一）升级改造县乡村三级公共服务体系

问题1：缺少石林电商发展季度情况报告。

整改措施：已出具《石林彝族自治县2024年1-3月网络零售发展研究报告》，后续每个季度会出具报告。

整改结果：已完成。

问题2：实用设备暂未配备齐全。

整改措施：根据实际使用需求完成设计规划，并对相关设施设备开展询价工作，项目资金到位后进行采购。

整改结果：整改中，预计十一月份内完成。

问题 3: “石林人参果”公共品牌授权过期。

整改措施: 重新签到品牌授权协议。

整改结果: 已完成。

问题 4: 公共品牌包装箱无领用记录, 领取工作管理不规范。

整改措施: 已补充石林人参果区域公共品牌包装纸箱领用记录表。

整改结果: 已完成。

问题 5: 多项建设内容暂未建设完成。

整改措施: 软性服务类的指标全部完成, 硬件投入的指标等项目资金到位后进行采购。

整改结果: 整改中, 预计十一月份内完成。

问题 6: 完善工作台账。

整改措施: 完善调整工作台账格式。

整改结果: 已完成。

(二) 升级改造三级物流配送体系

问题 1: 缺少石林快递物流上下行情况报告。

整改措施: 系统已确定, 自动分拣线基本安装完毕, 等快递公司服务器到位调试后即可投入使用。

整改结果: 整改中, 预计十一月份内完成。

问题 2: 多项建设内容工作开展不到位。

整改措施: 对建设内容工作进行查漏补缺。

整改结果: 整改中, 预计十一月份内完成。

问题 3: 完善工作台账。

整改措施: 完善调整工作台账格式。

整改结果：已完成。

（三）升级改造工业品下乡流通服务体系

问题 1：无与商贸流通企业深入合作支撑材料。

整改措施：补充传统企业转型孵化协议，店铺后台截图等资料。

整改结果：已完成。

问题 2：完善工作台账。

整改措施：完善调整工作台账格式。

整改结果：已完成。

（四）电商培训体系

问题 1：完善工作台账。

整改措施：完善调整工作台账格式。

整改结果：已完成。

（五）乙方承诺服务内容包括但不限于

问题 1：设备配备不到位。

整改措施：项目资金到位后进行采购。

整改结果：整改中，预计十一月份内完成。

问题 2：冷库建设未完成。

整改措施：根据甲方要求进行冷库建设或租赁。

整改结果：整改中，预计十一月份内完成。

问题 3：完善石林县物流大数据平台系统工作未开展。

整改措施：系统已确定，自动分拣线基本安装完毕，等快递公司服务器到位调试后即可投入使用。

整改结果：整改中，预计十一月份内完成。

问题 4: 完善工作台账。

整改措施: 完善调整工作台账格式。

整改结果: 已完成。

(六) 资金使用和拨付

问题 1: 项目资金合计 1550 万元(中央资金 1450 万元, 市级配套资金 100 万元)。实际拨付资金 789 万元, 拨付率 50.9%。

整改措施: 积极与县财政局对接, 加快资金拨付。

整改结果: 已完成。

问题 2: 项目完成合同签订 1100.05 万元, 未完成 357.65 万元, 请加快项目建设。

整改措施: 软性服务类的指标全部完成, 硬件投入的指标等项目资金到位后进行采购。

整改结果: 整改中, 预计十一月份内完成。

整改责任单位签章: 石林润物商贸有限公司



整改责任单位签章: 湖南惠农科技有限公司云南分公司



2024年10月8日