石林彝族自治县电子商务进农村综合示范项目
八月份工作进度

致:石林县电子商务进农村综合示范项目工作领导小组办公室	由：石林润物商贸有限责任公司
工作周期：2023 年 8 月 1-31 日	

在石林县电子商务进农村综合示范工作领导小组的指导下，我公司严格按照《石林彝族自治县电子商务进农村综合示范工作实施方案》的相关要求，紧密结合石林县农村电子商务发展实际，扎实推进项目建设，现将 2023 年 8 月项目建设运营工作情况汇报如下:

一、本月完成工作情况

1.携手中国财贸轻纺烟草工会对石林电商企业职工、快递小哥、美团小哥等新就业形态群体进行送清凉慰问活动，增强石林电商人的获得感、幸福感和安全感。

2.在县相关部门的协调下，一是计划以石林县电子商务公共服务中心党支部的名义加大物流整合力度，加强统仓共配，规范电商产业链；二是充分发挥党委、工会、电子商务协会的力量，对央企、国企等单位进行开发，增加大客户销售渠道，扩大石林农特产品的影响力。

3.携手共青团石林彝族自治县委员会开展“石林县 2023 年“‘团’聚青年人才，青看家乡变化”人才沙龙”活动，参加人员包括云南工商学院师生、“返家乡”大学生以及西部计划志愿者等。此次活动旨在引导青年人才了解石林发展、深化故乡情怀、根植回乡建设心愿，为石林电商增添新鲜血液，提升石林电商氛围，助力乡村振兴。

4.县电子商务公共服务中心协助入驻企业办理产品农残检测和包装设

计，对接优质的纸箱、网套及气柱等材料生产供应商，并组织批量熟练的打包工人入驻上行仓服务。本月上行仓发货量 100 余吨，销售额 200 余万元。

5. 为拓展石林县早白蜜梨的线上销售渠道，规避农产品滞销的风险，石林县电子商务公共服务中心对接入驻企业在石林县乐尔村早白蜜梨种植基地举办了“石林县电子商务爱心助农活动”，通过搭乘电子商务的快车，每日可为农户销售 3000 余单，规避了产品的滞销风险，增加了农户的收入。

6. 持续携手石林县人力资源和社会保障局和石林青松职业培训学校开展职业技能培训，为石林电商的发展培养更多石林本地的电子商务实用型人才，促进行业健康发展。

7. 持续通过媒体平台发布相关报道，对项目和相关政策进行宣传推广。

8. 做好县公共服务中心运营服务工作，接待相关部门参观检查 4 次、提供资源对接服务 7 次、直播间 8 次、培训室 14 次，充分发挥中心“公共服务功能”，达到聚集企业、资源共享、互相促进的作用。

二、下月工作计划

1. 持续通过媒体平台对项目进行宣传推广。

2. 持续做好县电子商务公共服务中心的运营工作，为电商从业者及爱好者提供专业的指导和支持，促进石林县电子商务发展。

3. 积极探索工业品下行渠道，为各村级服务站点增收赋能。

签收单位签字（盖章）： 2023 年 9 月 8 日	**汇报单位签字（盖章）：** 2023 年 9 月 8 日