石林彝族自治县审计局2017年第八期审计结果公告
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巴江河石林县三家村至鱼龙湖段治理工程
审计结果
根据《中华人民共和国审计法》的规定，石林县审计局于2017年5月12日至2017年6月15日，对巴江河石林县三家村至鱼龙湖段治理工程竣工决算进行了审计。
一、基本情况
该项目经云南省水利厅、云南省财政厅批准建设，建设内容为完成河道治理8.203km，批复总投资2472万元，工程于2013年11月8日开工，2016年4月15日完工。审计核定工程决算投资额3069.09万元，扣除征地补偿费1195.11万元后未超概算投资。项目实际到位资金3608.77万元，决算后资金结余539.68万元。

审计结果表明，该项目建设资金的管理、使用基本能按照国家工程建设的有关法律法规和政策执行，工程款项支付审批程序符合规定，资金使用基本合规。项目经过公开招标、再签订合同的方式确定施工单位，中标单位资质及相关条件符合要求，并签定施工合同，项目建设程序基本合规，基本遵守国家建设项目管理的有关规定。但是还存在送审资料提供不完整的问题，如部分设计变更批复手续不完善、部分设计变更深度不够等。
二、审计查出的主要问题
多计工程价款0.37万元。

三、审计处理情况及建议

针对上述问题，审计局已按照国家法律、法规的规定，出具了审计报告，下达了审计决定书，对多计工程价款的问题，要求石林县水务局严格按照审定工程结算价款与相关施工单位结算。并提出了两条建议：一是按照审定投资及时调整账务，编制竣工财务决算表，并按合同规定办理相关款项的支付；二是对隐蔽工程保留必要的影像资料，与原设计方案不同的基础处理要及时下发设计变更通知。

四、整改情况
对审计发现的问题，石林县水务局认真进行了整改，按照审计核定的工程结算价款与施工方结算。对审计所提建议，石林县水务局积极采纳，在下步工作中落实。

石林台湾农民创业园推进信息化创新农村水利

建管机制试点项目工程审计结果
根据《中华人民共和国审计法》的规定，石林县审计局于2017年4月13日至5月8日，对石林台湾农民创业园推进信息化创新农村水利建管机制试点项目工程竣工决算进行了审计。
    一、基本情况
该项目经昆明市人民政府、云南省水利厅《关于石林台湾农民创业园推进信息化创新农村水利建管机制试点项目工程实施方案的批复》（昆政复〔2015〕15号）立项建设。工程建设内容：库区、坝后光伏泵站建设；水利信息化管理系统建设；地块田间工程建设。工程概算总投资2058万元，资金来源：政府投资868万元；吸引社会投资1190万元。该项工程于2015年6月1日开工，2015年8月30日完工。
项目建设审定投资总额993.33万元，截至审计时实际到位项目资金960万元，资金缺口33.33万元（属县级资金）。
审计结果表明，财务管理基本规范，资金使用合规；项目建设执行了招投标制、施工合同制、工程监理制等管理制度，相关合同基本能按有关规定进行签订。但存在部分工程量签证内容不够完整的情况。
     二、审计查出的主要问题
项目建设多计工程价款11.98万元。

三、审计处理情况及建议

针对上述问题，审计局已按照国家法律、法规的规定，出具了审计报告，下达了审计决定书，对多计工程价款的问题，要求石林县水务局严格按照审定工程结算价款与相关施工单位结算。并提出了两条建议：一是加强项目建设管理工作，严格执行政府投资建设项目管理的相关规定，规范投资行为；二是规范完善项目建设资料，对项目工程量签证的内容应详细记录，确保项目工程资料的真实、完整。
    四、整改情况
对审计发现的问题，石林县水务局认真进行了整改，按照审计核定的工程结算价款与施工方结算。对审计所提的建议，单位已积极采纳，并在工作中落实。

石林县2013年山洪灾害防治项目工程审计结果
根据《中华人民共和国审计法》的规定，石林县审计局于2017年4月14日至5月26日，对石林县2013年山洪灾害防治项目工程竣工决算情况进行了审计。

  一、基本情况
该项目经云南省水利厅批准实施，主要实施山洪灾害监测和预警系统及平台建设，计划总投资369.63万元，项目于2015年3月开工，2016年11月完工。审计核定工程投资总额242.96万元，未超出批复投资。该项目截至审计时到位资金253.54万元，审定投资总额为242.96万元，资金结余10.58万元。
审计结果表明，财务管理基本规范，资金使用合规；项目建设执行了招投标制、合同制、工程监理制等基本建设管理制度。基本建设程序执行及项目建设管理较完善。

二、审计处理情况及建议
根据审计的情况，石林县审计局提出了“完善对工程项目结算的复核及资料管理，确保工程结算资料真实、完整地反映项目建设情况”的建议。
三、整改情况

对审计发现的问题，石林县水务局认真进行了整改，按照审计核定的工程结算价款与施工方结算。对审计所提建议，石林县水务局积极采纳，在下步工作中落实。
石林县2014年抗旱应急备用井工程
审计结果
根据《中华人民共和国审计法》的规定，石林县审计局于2017年3月31日至4月27日，对石林县2014年度抗旱应急备用井项目工程竣工决算进行了审计。
    一、基本情况
该项目根据云南省水利厅《关于下达2014年度抗旱应急水源工程建设任务的通知》（云水防汛〔2014〕32号）文件，按石林县水务局《关于石林县2014年抗旱应急备用井工程项目实施方案的批复》（石水复〔2015〕4号）文件批复立项建设。工程建设内容：分别在鹿阜街道办事处的秦家寨，石林街道办事处的松子园、下打磨箐、小长跨、大田、老木哨、圭山镇的汪家河和西街口镇的小宜奈8个自然村，布设8口抗旱井、8座抽水泵房、3座50m³水池及机电设备设施等。审计核定工程投资总额262.49万元，未超批复预算。该项目截至审计时到位资金343.38万元，审定投资总额为262.49万元，资金结余80.89万元。
审计结果表明，工程款项支付审批程序符合规定，资金使用基本合规。项目建设程序基本合规，基本遵守国家建设项目管理的有关规定。

     二、审计查出的主要问题
多计工程价款7.54万元。

三、审计处理情况及建议

针对上述问题，审计局已按照国家法律、法规的规定，出具了审计报告，下达了审计决定书，对多计工程价款的问题，要求石林县水务局严格按照审定工程结算价款与相关施工单位结算。并提出了两条建议：一是加强和规范项目竣工结算管理工作，避免多计、错计、重计工程量；二是加强项目建设工程完工后的管护工作，确保建设项目发挥长期效益。
    四、整改情况
对审计发现的问题，石林县水务局认真进行了整改，按照审计核定的工程结算价款与施工方结算。对审计所提建议，石林县水务局积极采纳，在下步工作中落实。

石林县鹿阜街道办事处抗旱应急水源工程    审计结果
根据《中华人民共和国审计法》的规定，石林县审计局于2017年4月14日至5月24日，对石林县鹿阜街道办事处抗旱应急水源工程竣工决算情况进行了审计。

    一、基本情况
该项目经昆明市水务局批准实施，主要是对鹿阜街道办事处七角塘水库东、西两条引水渠的防渗衬砌处理，计划总投资507.1万元。项目于2016年1月开工，2016年4月完工。审计核定工程投资总额326.07万元，未超批复概算。该项目截至审计时到位资金390万元，审定投资总额为358.58万元，资金结余31.42万元（原因是未完成投资概算批复的工程量）。
审计结果表明，财务管理基本规范，资金使用合规；项目建设执行了招投标制、合同制、工程监理制等基本建设管理制度。基本建设程序执行及项目建设管理较完善。

二、审计查出的主要问题
多计工程价款10.09万元。

三、审计处理情况及建议

针对上述问题，审计局已按照国家法律、法规的规定，出具了审计报告，下达了审计决定书，对多计工程价款的问题，要求石林县水务局严格按照审定工程结算价款与相关施工单位结算。并提出了“完善对工程项目结算的复核及资料管理，确保工程结算资料真实、完整地反映项目建设情况；项目应严格按照批准的投资概算进行造价控制，概算调整应及时上报审批”的建议。
四、整改情况
对审计发现的问题，石林县水务局认真进行了整改，按照审计核定的工程结算价款与施工方结算。对审计所提建议，石林县水务局积极采纳，在下步工作中落实。

小白龙潭水库工程决算情况审计结果
根据《中华人民共和国审计法》的规定，石林县审计局于2017年2月17日至2017年5月22日，对小白龙潭水库工程决算情况进行了审计。
    一、基本情况
该项目位于石林县鹿阜街道办小河村民委员会以北1.5km 张家庄沟的源头段。项目经昆明市发改委、昆明市水务局批准立项建设。水库设计总库容103.6万立方米，大坝为粘土心墙堆石坝，最大坝高25.6m，是一座新建的以农田灌溉和人饮供水为主，并兼有下游村庄和农田防洪保护功能的小（一）型蓄水工程。

该工程于2013年6月1日陆续开工，2016年3月31日完工。审计核定工程决算投资总额3464.55万元，与批复项目概算3414.02万元相对比，增加了投资50.53万元。该项目截至审计时实际到位资金2847.58万元，审定投资总额3464.55万元，资金缺口616.97万元。
审计结果表明，该项目通过建设单位的管理，工程质量在初步验收中评定为合格。截至审计日，建设单位能按照《基本建设会计制度》相关要求设置账套进行核算，项目资金的使用与管理能按合同及国家有关资金管理的要求进行，工程费用支付能按工程进度审核签证后拨付，但报审结算中存在部分项目报审综合单价偏高的情况。

     二、审计查出的主要问题
多计工程价款22.28万元。

三、审计处理情况及建议

针对上述问题，审计局已按照国家法律、法规的规定，出具了审计报告，下达了审计决定书，对多计工程价款的问题，要求石林县水务局严格按照审定工程结算价款与相关施工单位结算。并提出了三条建议：一是加强预留验收费用的管理，专款专用，办理有关的审核和财务核算手续；二是严格按审定的项目决算支付相应的款项，并按审计确定的投资额进行账务处理，结清债权债务；三是做好工程建设相关资料的收集整理工作。

四、整改情况
对审计发现的问题，石林县水务局认真进行了整改，按照审计核定的工程结算价款与施工方结算。对审计所提建议，石林县水务局积极采纳，在下步工作中落实。

矣马伴水库工程决算情况审计结果
根据《中华人民共和国审计法》的规定，石林县审计局于2017年2月21日至2017年5月22日，对矣马伴水库工程决算情况进行了审计。
    一、基本情况
该项目位于石林县板桥街道办事处大矣马伴围上游箐沟，属巴江水系，水库坝址距石林县城区约13km。工程地理位置为：东经103°15′0.70″，北纬24°38′28.63″。水库设计总库容238.11万立方米，规模为小（一）型水库。该项目为烟草援建的水源工程，由枢纽工程和灌区两部分组成。

该工程于2013年11月8日开工，于2016年4月30日完工。审计核定工程决算投资总额6205.41万元，与批复项目概算6378.79万元相对比，减少了投资173.38万元。该项目截至审计时实际到位资金6544.61万元，审定投资总额6205.41万元，资金结余339.20万元。
审计结果表明，该项目通过建设单位的管理，工程质量在初步验收中评定为合格。截至审计日，建设单位能按照《基本建设会计制度》相关要求设置账套进行核算，项目资金的使用与管理能按合同及国家有关资金管理的要求进行，工程费用支付能按工程进度审核签证后拨付，但报审结算中存在部分项目报审综合单价偏高的情况。

     二、审计查出的主要问题
多计工程价款16.56万元。

三、审计处理情况及建议

针对上述问题，审计局已按照国家法律、法规的规定，出具了审计报告，下达了审计决定书，对多计工程价款的问题，要求石林县水务局严格按照审定工程结算价款与相关施工单位结算。并提出了三条建议：一是加强预留验收费用的管理，专款专用，办理有关的审核和财务核算手续；二是严格按审定的项目决算支付相应的款项，并按审计确定的投资额进行账务处理，结清债权债务；三是做好工程建设相关资料的收集整理工作。

四、整改情况

对审计发现的问题，石林县水务局认真进行了整改，按照审计核定的工程结算价款与施工方结算。对审计所提建议，石林县水务局积极采纳，在下步工作中落实。
石林彝族自治县鹿阜街道办事处大哨等2个村
土地整治项目决算情况的审计结果
根据《中华人民共和国审计法》的规定，石林县审计局于2017年2月24日至2017年3月27日，对石林彝族自治县鹿阜街道办事处大哨等2个村土地整治项目决算情况进行了审计。
    一、基本情况
该项目位于大哨、小密枝2个村委会，经云南省国土资源厅《关于2013年土地整治（土地出让金）入库通知》（云国土资耕〔2013〕14号）批复该项目为2013年土地整治（土地出让金）入库项目，项目控制投资1730万元，亩均投资不得突破2400元。项目规划建设规模面积442.767公顷。
由于局部规划设计与实地情况不符，为确保土地整理项目配套设施能因地制宜，在不影响工程投资、进度的前提下对规划设计方案进行了调整。该项目实际建设规模面积426.6377公顷。

该项目于2014年12月28日开工，2016年7月5日完工。审计核定工程决算投资总额1268.90万元，未超出批复预算。该项目截至审计时实际到位资金1359.57万元，审定投资总额1268.90万元，资金结余90.67万元。
审计结果表明，该项目执行了项目计划、初步设计和可研报告的审批等程序，基本建设程序合规。实施过程中执行了招投标制、项目法人制、合同制、工程建设监理制等，能遵守国家建设项目管理的有关规定。项目建设资金财务核算手续齐全，工程款项的拨付严格按合同约定及工程进度进行审批后及时办理，资金使用合规。
     二、审计查出的主要问题
多计工程价款37.77万元。

三、审计处理情况及建议

针对上述问题，审计局已按照国家法律、法规的规定，出具了审计报告，下达了审计决定书，对多计工程价款的问题，要求石林县土地开发整理中心严格按照审定工程结算价款与相关施工单位结算。并提出了两条建议：一是根据有关会计制度的规定，按照审定的工程价款进行账务处理。加强预留相关费用的管理，专款专用，办理有关的审核和财务核算手续；二是做好工程建设相关资料的收集整理工作。
四、整改情况
对审计发现的问题，石林县土地开发整理中心认真进行了整改，按照审计核定的工程结算价款与施工方结算。对审计所提建议，石林县土地开发整理中心积极采纳，在下步工作中落实。

石林彝族自治县鹿阜街道办事处龙潭等3个村
土地整治项目决算情况审计结果
根据《中华人民共和国审计法》的规定，石林县审计局于2017年2月28日至2017年3月27日，对石林县鹿阜街道办事处龙潭等3个村土地整治项目决算情况进行了审计。
一、基本情况
该项目位于龙潭、三板桥和阿乌3个村委会，经云南省国土资源厅《关于2013年土地整治（土地出让金）入库通知》（云国土资耕〔2013〕14号）批复该项目为2013年土地整治（土地出让金）入库项目，项目控制投资1500万元，亩均投资不得突破2400元。项目规划建设规模面积468.7641公顷。
该项目由于局部规划设计与实地情况不符，为确保土地整理项目配套设施能因地制宜，在不影响工程投资、进度的前提下对规划设计方案进行了调整。实际建设规模面积466.6408公顷。
该项目于2014年12月20日开工，2016年7月2日完工。审计核定工程决算投资总额1165.80万元，未超出批复预算。该项目截至审计时实际到位资金1428.56万元，审定投资总额1268.90万元，资金结余262.76万元。
审计结果表明，该项目执行了项目计划、初步设计和可研报告的审批等程序，基本建设程序合规。实施过程中执行了招投标制、项目法人制、合同制、工程建设监理制等，能遵守国家建设项目管理的有关规定。项目建设资金财务核算手续齐全，工程款项的拨付严格按合同约定及工程进度进行审批后及时办理，资金使用合规。
     二、审计查出的主要问题
多计工程价款43.42万元。

三、审计处理情况及建议

针对上述问题，审计局已按照国家法律、法规的规定，出具了审计报告，下达了审计决定书，对多计工程价款的问题，要求石林县土地开发整理中心严格按照审定工程结算价款与相关施工单位结算。并提出了两条建议：一是根据有关会计制度的规定，按照审定的工程价款进行账务处理。加强预留相关费用的管理，专款专用，办理有关的审核和财务核算手续；二是做好工程建设相关资料的收集整理工作。
四、整改情况
对审计发现的问题，石林县土地开发整理中心认真进行了整改，按照审计核定的工程结算价款与施工方结算。对审计所提建议，石林县土地开发整理中心积极采纳，在下步工作中落实。

石林县武庙古建筑文物维修工程审计结果
根据《中华人民共和国审计法》的规定，石林县审计局于2017年3月18日至4月17日，对石林县武庙古建筑文物维修工程竣工决算进行了审计。
    一、基本情况
石林县武庙古建筑文物维修工程项目根据《石林彝族自治县人民政府对县旅文广体局关于审定2013年度文化产业发展专项资金支出事项的批复》（石政复〔2013〕81号）及《石林县武庙古建筑维修投资协议书》（以下简称“投资协议书”）实施。该项目建设内容为：武庙山门维修、正殿维修、后殿维修、新建碑亭2座。根据《投资协议书》，武庙古建筑维修工程及附属工程等所有费用由石林恒泰投资有限公司承担。武庙正殿修缮、后殿修缮、息养亭恢复、新建碑亭(实施后称清风亭)4项工程投资控制在155万元以内，石林县人民政府奖励石林恒泰投资有限公司该4项工程总费用的50%。审计核定工程结算投资总额193.96万元（属于以奖代补范围的4项工程结算审定总额166.79万元），超计划投资11.79万元。该项目截至审计时实际到位财政资金50万元，审定投资总额201.06万元，资金缺口40.49万元（财政资金部分）。
审计结果表明，该项目财务管理规范，资金使用合规。该项目执行了邀请公开议标程序，并执行合同制、工程监理制等基本建设管理制度。基本建设程序合规，项目建设管理较完善。
二、审计查出的主要问题
多计工程价款18.89万元。

三、审计处理情况及建议

针对上述问题，审计局已按照国家法律、法规的规定，出具了审计报告，下达了审计决定书，对多计工程价款的问题，要求石林县文化广播电视体育局严格按照审定工程结算价款与相关施工单位结算。并提出了两条审计建议：一是认真复核相关工程结算资料，严格执行《施工合同》，避免多计工程量的现象；二是按照审定投资及时调账，编制竣工财务决算，按合同规定办理相关款项的支付。
    四、整改情况
对审计发现的问题，石林县文化广播电视体育局认真进行了整改，按照审计核定的工程结算价款与石林恒泰投资有限公司结算。对审计所提建议，石林县文化广播电视体育局积极采纳，在下步工作中落实。
文笔塔保护修缮工程（一期）项目竣工决算

审计结果
根据《中华人民共和国审计法》的规定，石林县审计局于2017年6月9日至2017年6月28日，对文笔塔保护修缮工程（一期）项目竣工决算进行了审计。

一、基本情况

文笔塔保护修缮工程（一期）项目分两部分：文笔塔修缮工程，根据《石林彝族自治县旅游文化广播电视体育局关于石林县文笔塔保护修缮工程的批复》实施。建设内容主要包括：残存塔身的拆除及重新砌筑，文笔塔保护范围内灌木、杂草的清理及做青石板铺装。项目于2015年12月14日开工， 2016年7月4日竣工；文笔塔修缮工程施工道路暨林区防火通道建设项目，根据《昆明市森林防火指挥部关于对石林县森林防火基础设施建设项目的批复》立项。主要内容包括土方工程，泥结石地面，路基、排水等。项目于2015年11月19日开工， 2015年12月12日竣工。项目审定投资总额181.03万元，未超预算总投资。截至审计时，该项目资金共到位280万元，审定投资总额181.03万元，资金结余98.97万元。
审计结果表明，建设单位能遵守基本建设财务管理规定，设置账务并进行会计核算，但建设资金未按规定设置专账进行管理，在石林县文物管理所基本账户下核算。项目建设执行招投标制、施工合同制等管理制度，相关合同基本能按有关规定进行签订。

二、审计查出的主要问题

多计工程价款2.88万元。
三、审计处理情况及建议
针对上述问题，审计局已按照国家法律、法规的规定，出具了审计报告，下达了审计决定书，要求石林县文化广播电视体育局严格按照审定工程结算价款与相关施工单位结算。并提出建设单位在今后的项目建设过程中按国家相关规定设置专账核算资金，以便于项目收支核算管理的建议。
四、整改情况

对审计发现的问题，石林县文化广播电视体育局及时进行了整改，按照审计核定的工程结算价款与施工方结算，对所提建议，石林县文化广播电视体育局积极采纳，在下一步工作中落实。

石林县2016年农村危房改造和抗震安居工程
跟踪审计结果

根据《中华人民共和国审计法》的规定，石林县审计局于2017年4月至5月，对石林县2016年度农村危房改造和抗震安居工程的计划、投资、建设等情况进行了审计。

一、基本情况

本次审计对石林县住房和城乡建设局、石林县财政局以及各乡镇（街道办）等相关管理机构进行了重点审计，并延伸调查了5个乡镇（街道办）13个村委会18个村小组63户农村危房改造农户。2016年，上级下达石林县农村危房改造任务是1000户，截至2016年底已完成建设974户，在建26户，全县农村危房改造任务开工率达到100%、基本建成任务完成率达到97.4%。2016年，石林县共筹集和安排农村危房改造和抗震安居工程财政性资金1596.84万元，当年支出1571万元，年末结转25.84万元。截至2016年非财政渠道筹集贴息贷款建设资金总计2442万元,有力地支持和促进了石林县农村危房和抗震安居工程的建设。

审计结果表明，2016年石林县认真贯彻落实《国务院关于进一步做好城镇棚户区和城乡危房改造及配套基础设施建设有关工作的意见》等中央决策部署和各项政策要求，结合石林县的实际情况，采取政府引导、农户自建的方式，按照“群众自筹为主、政府适当补助”的原则对不同贫困类别的农村危房改造和抗震安居工程农户进行补助，调动了农民群众参与农村危房改造和抗震安居工程建设的积极性，推进了农村危房改造和抗震安居工程建设，在改善农村困难群众安全居住条件、推进新农村建设、拉动投资和消费需求、促进经济增长和社会和谐等方面取得了明显成效。

审计也发现在农村危房改造工程建设推进过程中还需要加强督促检查，防止已整改问题再次发生。

二、审计处理及建议情况
根据审计的情况，审计局提出了“石林县农村危房改造和抗震安居工程建设领导小组及县住房和城乡建设局、县财政局应进一步履行监管职责，并加强对各乡镇（街道办）承担建设管理工作的机构的督促检查力度”的建议。

    三、审计建议采纳情况
对审计所提建议，石林县农村危房改造和抗震安居工程建设领导小组及县住房和城乡建设局、县财政局积极采纳，在下步工作中落实

石林县2017年一季度保障性安居工程政策措施落实情况跟踪审计结果
根据《中华人民共和国审计法》和《国务院关于加强审计工作的意见》，按照省审计厅《2017年我省国家重大政策措施落实情况跟踪审计工作计划》，石林县审计局对石林县截至2017年3月贯彻落实国家重大政策措施和宏观调控部署情况进行了跟踪审计。

一、基本情况

审计抽查了石林县住房和城乡建设局、石林县财政局、石林县城市更新改造办公室、鹿阜街道办事处、西街口镇和大可乡人民政府6个单位，涉及财政资金7159.35万元。2016年昆明市下达石林县400套改造任务，已全面完成。2017年上级下达石林县城市棚户区改造目标2500套，基本建成任务数299套。截至2017年3月已累计完成房屋征收安置补偿协议签订2466份，协议拆迁面积约27.73万平方米，已累计兑付资金6.51亿元。2016年度上级下达石林县农村危房改造和抗震安居工程改造目标任务数1000户已经完成。2017年度上级下达石林县农村危房改造和抗震安居工程改造目标任务数350户,截至2017年3月已开工建设50户，其中20户已经竣工，全县农村危房改造和抗震安居工程改造建设项目按计划有序推进。

审计结果表明，石林县委县人民政府认真贯彻落实党中央国务院及省委省政府有关保障性安居工程的政策措施，及时分解和下达年度目标建设任务，加大配套基础设施建设力度，在改善困难群众居住条件、推进新型城镇化建设等方面取得了明显成效。

2、 以前阶段跟踪审计反映的问题

    （一）8户不符合享受2016年农村危房改造补助政策。

（二）西街口镇、大可乡兑付2015年农村危房改造资金不及时。

    （三）鹿阜街道办事处所辖村委会违规收取“建房押金”。
    三、审计处理情况及建议
针对上述问题，审计局已按照国家法律、法规的规定，出具了审计报告，提出了整改要求。
四、整改情况
对审计发现的问题，石林县人民政府组成专项检查组对整改情况进行督查，石林县住建局等主管单位、各乡镇（街道）已按要求认真进行了整改。
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