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石林彝族自治县住房和城乡建设局
对县政协第十届一次会议第91号提案的答复

戚春萍委员：

您们提出的关于《加快巴江中学大门口拆迁扫尾工程的建议》的提案已交我们研究办理，现答复如下：

一、基本情况

您提出的《关于加快巴江中学大门口拆迁扫尾工程的建议》，县住建局高度重视，要求桃园水乡开发建设协调领导小组办公室组织对目前巴江中学门前拆迁情况进行认真调查。巴江中学大门口片区拆迁属于大坝村搬迁安置工作的一部分，是县委、县人民政府为加快县域经济发展和推进城乡一体化进程而实施的一项重点工程，多年来在县委、县人民政府的正确领导下，经过多方协作共同努力，大坝村搬迁安置工作取得了明显的实质性工作成效，现已完成《搬迁安置协议》签订106户（含一户系村小组集体），占大坝村搬迁安置户总数的90%，已签订《搬迁安置协议》的搬迁安置户均已迁入大坝村搬迁安置房居住。巴江中学门前区域路段属于石林桃园水乡1号市政道路建设范围(该道路全长701.38米，宽30米，由桂林七彩房地产开发有限公司投资建设，已列入桃园水乡BT项目，自2010年10月开工建设以来，已完成石林中路入口至桃园水乡5号市政道路交叉口的建设并于2011年6月投入使用)，是石林城市基础设施建设的重要组成部分，对完善桃园水乡片区的路网结构，改善投资环境和人民群众的生产生活、交通出行条件都起着极其重要的作用。巴江中学门前路段的未搬迁房屋共涉及到15户搬迁安置户，自2012年9月开展大坝村搬迁安置补偿工作以来，涉及该路段的民房已有13户签订了安置补偿协议，拆除了房屋。目前还有刘家兴、周保清2户没有签订搬迁安置补偿协议，房屋没有拆除是直接导致巴江中学门前近100米路段至今未完成施工的主要原因。直接影响该路段的路基处理及红土碎石换填、道路结构层、稳定层施工、雨污水管、路灯和绿化等都无法进行。

2、 意见建议办理情况
由住建局协调组织县桃园水乡开发建设协调领导小组办公室、石林投资开发有限公司、项目施工方石林万城旅游文化投资有限公司，已对巴江中学路段上已拆除民房的土方进行了大面积开挖和清运，同时督促项目施工方密切关注该区域斜面表层出现滑坡等现象，随时做好排除安全隐患的准备。为配合做好大坝村整村搬迁工作，2015年以来安排工作人员参与大坝村搬迁安置工作组做好大坝村未搬迁户的搬迁安置补偿工作，按照条件和时机成熟、逐步平稳推进的工作思路，已完成毛艳华、王永刚户的搬迁安置补偿，并拆除了被搬迁房屋，同时我局将继续协调鹿阜街道办、县桃园水乡开发建设协调领导小组办公室、石林投资开发有限公司和桂林七彩房地产开发有限公司等参建各方做好建设施工准备工作。配合大坝村搬迁安置工作组做好大坝村未搬迁户的搬迁安置补偿工作，按照条件和时机尽快完成搬迁安置补偿，建设好周边市政基础设施，确实解决巴江中学师生和周边居民群众的出行问题。

三、下步工作方向

为解决巴江中学门前区域路段(石林桃园水乡1号市政道路未完成施工路段)正常通行问题，在今后的工作中将采取以下措施：

一是继续配合鹿阜街道办和大坝村搬迁安置工作组工作，重点做好巴江中学大门口区域未搬迁的刘家兴、周保清2户工作，尽快完成搬迁安置补偿和房屋拆除。

二是继续做好各种建设资料和施工准备工作，协调各方随时做好了建设施工准备，一旦具备施工建设条件，将全面展开建设施工，解决巴江中学路段的贯通问题，改善改路段的交通出行条件。

最后感谢您对石林县住建工作的关心支持。

（联系人：薛亚梅    联系电话：67782360）

                  石林彝族自治县住房和城乡建设局
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