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石林县2015年省级财政资金中低产田地改造

项目工程审计结果
根据《中华人民共和国审计法》的规定，石林县审计局于2018年9月10日至9月25日，对石林县2015年省级财政资金中低产田地改造项目工程竣工决算情况进行了审计。
一、基本情况

该项目经云南省农业厅、云南省财政厅批准建设。项目计划投资215.68万元。项目由石林县农业局组织实施，地点为圭山镇小板田村委会。项目于2016年2月16日开工，2016年5月20日完工。项目实际到位资金200万元，审定投资总额201.79万元，项目资金缺口1.79万元。
审计结果表明，项目财务管理基本规范，资金使用合规；项目建设执行了招投标制、合同制、工程监理制等管理制度。

二、审计查出的主要问题

多计工程价款2.73万元。

三、审计处理情况及建议

针对上述问题，审计局已按照国家有关法律、法规的规定，出具了审计报告，下达了审计决定书，对多计工程价款的问题，责令石林县农业局依法据实结算。同时提出了“加强项目工程结算资料的复核和管理，确保项目建设结算资料的真实、完整” 的审计建议。
    四、整改情况
对审计发现的问题，石林县农业局已认真进行了整改，按照审定的工程决算价款进行调整。对审计所提的建议，石林县农业局已积极采纳，并在工作中落实。

石林县2016年全国新增千亿斤粮食生产能力
规划田间工程项目决算情况审计结果
根据《中华人民共和国审计法》的规定，石林县审计局于2018年9月10日至2018年9月25日，对石林县2016年全国新增千亿斤粮食生产能力规划田间工程项目决算情况进行了审计。
一、基本情况

该项目经云南省发展和改革委员会、云南省农业厅、云南省水利厅批准实施，计划总投资1 000万元。项目于2017年2月5日开工，2017年5月25日完工。该项目截至审计时到位资金800万元，审定投资总额为692.56万元，资金结余107.44万元。

审计结果表明，项目财务管理基本规范，资金使用合规；执行了招投标制、合同制、工程监理制等基本建设管理制度。
二、审计查出的主要问题

多计工程价款6.50万元。

三、审计处理情况及建议

针对上述问题，审计局已按照国家法律、法规的规定，出具了审计报告，下达了审计决定书，对多计工程价款的问题，要求石林县农业局依法据实结算。并提出了“按照审定的工程价款及时结清工程尾款，根据有关资金管理和会计制度的规定，及时进行账务处理”的建议。 

四、整改情况
对审计发现的问题，石林县农业局认真进行了整改，按照审计核定的工程结算价款与施工方结算。对审计所提建议，石林县农业局积极采纳，在下步工作中落实。
石林县2016年农村饮水安全巩固提升

项目竣工决算审计结果
根据《中华人民共和国审计法》的规定，石林县审计局于2018年3月22日至2018年5月7日，对石林县水务局组织实施的石林县2016年农村饮水安全巩固提升项目建设工程竣工决算进行了审计。

一、项目基本情况

该项目经昆明市发展和改革委员会批复实施，计划投资394.45万元，主要解决鹿阜街道办、长湖镇和西街口镇共8个村委会11个村民小组5 902人用水量不足、用水不达标不安全问题。项目于2016年9月30日开工，2016年12月30日完工并投入运行使用。截至审计时项目实际到位资金361.19万元, 审定投资312.63万元，结余资金48.57万元。         

审计结果表明，项目建设执行了招投标制、合同制、工程监理制等基本建设管理制度。基本建设程序执行及项目建设管理较完善。

二、审计查出的主要问题

多计工程价款4.94万元。

三、审计处理情况及建议

针对上述问题，审计局已按照国家法律、法规的规定，出具了审计报告，下达了审计决定书，对多计工程价款的问题，要求石林县水务局依法据实结算。并提出了“严格按相关规定管好结余资金；加强施工现场管理，优化施工方案避免损坏已建基础设施”的建议。
四、整改情况
对审计发现的问题，石林县水务局认真进行了整改，按照审计核定的工程结算价款与施工方结算。对审计所提建议，石林县水务局积极采纳，在下步工作中落实。

石林县西街口镇大宜奈村农田水利基础设施

建设项目工程审计结果
根据《中华人民共和国审计法》的规定，石林县审计局于2018年6月26日至7月25日，对石林县西街口镇大宜奈村农田水利基础设施建设项目工程竣工决算情况进行了审计。
一、基本情况

该项目经云南省发展和改革委员会批准立项建设。项目计划投资200万元。该项目由西街口镇宜奈村民委员会负责组织实施，石林县水务局为项目建设主管部门进行管理。项目工程于2016年9月1日开工，2016年10月30日完工。项目实际到位资金100万元，审定投资总额111.16万元，项目资金缺口11.16万元。
审计结果表明，项目财务管理基本规范，资金使用合规；项目建设执行了招投标制、合同制、工程监理制等管理制度。

二、审计查出的主要问题

多计工程价款1.37万元。

三、审计处理情况及建议

针对上述问题，石林县审计局已按照国家有关法律、法规的规定，出具了审计报告，下达了审计决定书，对多计工程价款的问题，责令石林县水务局依法据实结算。同时提出了“加强管理，认真做好项目建设前期工作,严格执行政府投资建设项目管理相关规定”的审计建议。
    四、整改情况
对审计发现的问题，石林县水务局已认真进行了整改，按照审定的工程决算价款进行调整。对审计所提的建议，石林县水务局已积极采纳，并在工作中落实。

石林县恨呼塘水库除险加固工程审计结果

根据《中华人民共和国审计法》的规定，石林县审计局于2018年3月26日至4月20日，对石林县恨呼塘水库除险加固工程项目竣工决算情况进行了审计。

一、基本情况

该项目经昆明市水务局和财政局批准实施，计划总投资252.53万元。项目于2015年12月23日开工，2016年7月10日竣工。该项目截至审计时到位资金180万元，审定投资总额为196.85万元，资金缺口16.85万元。
审计结果表明，项目财务管理基本规范，资金使用合规；项目建设执行了招投标制、合同制、工程监理制等基本建设管理制度。基本建设程序执行及项目建设管理较完善。

二、审计查出的主要问题

多计工程价款1.04万元。

三、审计处理情况及建议

针对上述问题，审计局已按照国家法律、法规的规定，出具了审计报告，下达了审计决定书，对多计工程价款的问题，要求石林县水务局依法据实结算。并提出了“完善对工程项目结算的复核及资料管理，确保工程结算资料真实、完整地反映项目建设情况；项目应严格按照批准的投资概算进行造价控制，概算调整应及时上报审批”的建议。
四、整改情况
对审计发现的问题，石林县水务局认真进行了整改，按照审计核定的工程结算价款与施工方结算。对审计所提建议，石林县水务局积极采纳，在下步工作中落实。

石林县路美邑新坝水库除险加固工程审计结果

根据《中华人民共和国审计法》的规定，石林县审计局于2018年3月26日至5月18日，对石林县路美邑新坝水库除险加固工程项目竣工决算情况进行了审计。

一、基本情况

该项目经昆明市水务局和财政局批准实施，计划总投资192.82万元。项目于2016年1月4日开工，2016年7月19日竣工。该项目截至审计时到位资金185.04万元，审定投资总额为235.45万元（因设计变更增加工程量，导致投资总额超概算批复），资金缺口50.41万元。
审计结果表明，项目财务管理基本规范，资金使用合规；项目建设执行了招投标制、合同制、工程监理制等基本建设管理制度。基本建设程序执行及项目建设管理较完善。

二、审计查出的主要问题

多计工程价款5.85万元。

三、审计处理情况及建议

针对上述问题，审计局已按照国家法律、法规的规定，出具了审计报告，下达了审计决定书，对多计工程价款的问题，要求石林县水务局依法据实结算。并提出了“完善对工程项目结算的复核及资料管理，确保工程结算资料真实、完整地反映项目建设情况；项目应严格按照批准的投资概算进行造价控制，概算调整应及时上报审批”的建议。
四、整改情况
对审计发现的问题，石林县水务局认真进行了整改，按照审计核定的工程结算价款与施工方结算。对审计所提建议，石林县水务局积极采纳，在下步工作中落实。

石林县威黑水库除险加固工程（三期）审计结果

根据《中华人民共和国审计法》的规定，石林县审计局于2018年3月12日至4月18日，对石林县威黑水库除险加固工程（三期）竣工决算情况进行了审计。

一、基本情况

该项目经昆明市水务局、昆明市财政局批准立项建设，项目概算总投资1006.15万元（工程部分投资995.76万元，移民和环境工程投资10.39万元）。资金来源：中央和省级补助350万元，市级补助460万元，其余由石林县自筹解决。项目工程于2015年12月29日开工，2016年10月21日完工。项目实际到位资金809万元，审定投资总额1032.79万元，项目资金缺口223.78万元。

审计结果表明，项目财务管理基本规范，资金使用合规；项目建设执行了招投标制、合同制、工程监理制等管理制度。但存在因前期勘测设计工作不够完善,部分项目在施工过程中变更设计新增建设内容,致使项目工程实际投资超概算投资的情况。
二、审计查出的主要问题

多计工程价款2.38万元。

三、审计处理情况及建议

针对上述问题，审计局已按照国家有关法律、法规的规定，出具了审计报告，下达了审计决定书，对多计工程价款的问题，责令石林县水务局依法据实结算。同时提出了“加强管理，认真做好项目建设前期工作,严格执行政府投资建设项目管理相关规定”的审计建议。
    四、整改情况
对审计发现的问题，石林县水务局已认真进行了整改，按照审定的工程决算价款进行调整。对审计所提的建议，单位已积极采纳，并在工作中落实。

石林县西街口镇抗旱应急水源工程审计结果
根据《中华人民共和国审计法》的规定，石林县审计局于2018年3月26日至5月2日，对石林县西街口镇抗旱应急水源工程竣工决算情况进行了审计。
一、基本情况

该项目经昆明市水务局批准立项建设，项目概算总投资582.6万元。资金来源：中央补助470万元，其余112.6万元由县级自筹解决。项目工程于2016年9月26日开工，2017年3月17日完工。项目实际到位资470万元，审定投资总额498.16万元，项目资金缺口28.16万元。

审计结果表明，项目财务管理基本规范，资金使用合规；项目建设执行了招投标制、合同制、工程监理制等管理制度。
二、审计查出的主要问题

多计工程价款37.06万元。

三、审计处理情况及建议

针对上述问题，县审计局已按照国家有关法律、法规的规定，出具了审计报告，下达了审计决定书，对多计工程价款的问题，责令石林县水务局依法据实结算。同时提出了“加强管理，认真做好项目建设前期工作,严格执行政府投资建设项目管理相关规定”的审计建议。
    四、整改情况
对审计发现的问题，石林县水务局已认真进行了整改，按照审定的工程决算价款进行调整。对审计所提的建议，石林县水务局已积极采纳，并在工作中落实。

石林县委编办2017年度预算执行及其他财政

收支情况审计结果
根据《中华人民共和国审计法》的规定，石林县审计局于2018年5月9日至6月1日，对石林县委编办2017年度预算执行及其他财政收支情况进行了审计。

    一、基本情况
石林县财政局批复石林县委编办2017年度部门预算为142.07万元，其中，工资福利支出113.63万元，商品和服务支出14.63万元，对个人和家庭的补助13.80万元。2017年度调整预算6.35万元，原因是追加改革性补贴7.44万元，调减人员经费等1.09万元。
2017年财政拨入预算资金162.49万元，其中，基本支出拨款148.42万元，项目支出拨款14.07万元（旅游资金）。2017年预算经费支出共计161.94万元，其中，基本支出147.84万元，项目支出14.10万元。2017年末结余0.58万元。
审计结果表明，石林县委编办建立了相应内控制度；财政拨入的各项经费能按照财政部门批复的用途使用。

二、审计建议

根据审计的情况，审计局提出了两条建议：一是加强资产管理，确保单位资产账、卡、实相符；二是进一步规范财务管理，按单位进行分账核算，将凭证单独装订成册，以独立完整反映单位各项经济业务活动。

    三、整改情况
对审计所提建议，石林县委编办积极采纳，在下步工作中落实。

石林县2017年扶贫专项资金审计结果

根据《中华人民共和国审计法》的规定，石林县审计局于2018年4月28日至2018年7月3日，对石林县2017年度扶贫专项资金管理使用情况进行了审计。
一、基本情况

（一）2017年各级财政扶贫专项资金预算下达情况

石林县2017年中央、省、市、县各级财政下达扶贫专项资金2 133.10万元，其中，中央资金800万元，省级资金267万元，市级资金483万元，县级资金583.10万元。

（二）2017年扶贫专项资金到位、管理使用及余额情况

2016年末结转余额490.94万元，2017年度拨入专项资金2133.10万元，账面支出合计2576.98万元，其中，农村基础设施建设扶贫资金支出1698.2万元，产业发展扶贫资金支出247万元，社会发展扶贫资金支出161万元，扶贫贷款奖补和贴息资金支出38.94万元，其他扶贫资金支出431.84万元。截至2017年末资金余额47.06万元。
（三）扶贫资金及项目管理情况

石林县委农办按《石林彝族自治县财政专项扶贫资金管理办法的通知》(石政办发〔2017〕74号)的规定，扶贫资金实行专户运行，专账核算，实行县级财政报账制管理，按项目实施进度拨付资金。

扶贫项目按照《石林彝族自治县工程建设招标投标管理办法（试行）的通知》(石政办发〔2017〕32号)的规定，单项工程在50万元以上的实行公开招标，50万元以下的实行邀请招标。各乡镇（街道办）成立招邀标领导小组，负责本乡镇（街道办）扶贫项目的招（邀）标工作，石林县委农办负责督促指导工作。项目统一签定《石林县专项资金实施工程合同》，项目实行合同管理制、竣工验收制和档案管理制度。

（四）扶贫专项资金延伸审计情况

对省级建档立卡贫困村林口铺村委会大林口铺村、小林口铺村、老木哨村、和摩村的11户贫困危房改造户，11户扶贫贷款贴息农户，11户村民就县委农办2017年实施的危房改造、扶贫资金到户小额贴息情况、脱贫攻坚项目实施情况进行了延伸审计调查。经调查，2017年贫困户危房改造和脱贫攻坚项目的实施，改善了贫困地区贫困群众的生产生活条件，小额贴息贷款的实施，引导了农户发展种、养产业，为贫困地区的贫困农户经济发展奠定了基础。

审计结果表明，2017年度扶贫开发项目资金的实施达到了预期目标，极大地改善了石林县7个乡镇（街道）贫困群众的生产生活条件，从根本上改善其贫困状况，554户1 772人实现脱贫。一是完成产业发展项目建设19个，发展了高原特色种养殖项目，培育了特色支柱产业，对推进贫困地区经济发展发挥了极大的促进作用；二是完成贫困人口农村危房改造807户；三是完成农村基础设施项目建设5个，改善和提高了5个项目村生产生活条件；四是放贷小额到户贷款1 106.50万元，获贷农户249户，发展种植、养殖、加工特色产业，调整了产业结构，引导农民和带动贫困户走产业化经营的路子；五是完成“雨露计划”贫困学生补助65人。

    二、审计建议
根据审计的情况，审计局出具了审计报告，并提出了三条建议：一是合理安排扶贫资金项目，确保国家相关扶贫政策措施执行到位，加强专项资金管理，不断提高资金使用效益，为下一步石林县贫困村、贫困人口脱贫出列打下坚实基础；二是加强对完工项目建后使用管理，确保项目长期发挥效益，打造干净、整洁、优美的农村人居环境；三是健全完善单位内控制度，加强财务收支管理。
三、整改情况

对审计所提建议，石林县委农办积极采纳，在下步工作中落实。
石林县撒尼刺绣传习中心展厅李氏宅院修缮

工程竣工决算审计结果
根据《中华人民共和国审计法》的规定，石林县审计局自2017年6月26日至2018年6月15日，对石林县撒尼刺绣传习中心展厅李氏宅院修缮工程竣工决算进行了审计。
一、基本情况

石林县撒尼刺绣传习中心展厅李氏宅院修缮工程经石林县旅游文化广播电视体育局批复实施。概算投资120万元，主要内容包括瓦屋面修复、木构件修复、室内地面修复等。项目于2016年6月20日开工， 2016年9月8日完工。项目资金到位90万元，审定投资总额114.55万元，资金缺口24.55万元。

审计结果表明，项目审批手续符合相关规定。建设资金的管理、使用基本按照国家工程建设的有关法律法规和政策执行。
二、审计查出的主要问题

项目多计工程价款11.48万元。
三、审计处理情况及建议

针对上述问题，审计局已按照国家法律、法规的规定，出具了审计报告，下达了审计决定书，对多计工程价款的问题，要求石林县旅游文化广播电视体育局依法据实结算。并提出了“按国家相关规定设置专账核算项目资金，以便于项目收支核算管理”的建议。

四、整改情况

对审计发现的问题，石林县旅游文化广播电视体育局认真进行了整改，按照审计核定的工程结算价款与施工方结算。对审计所提建议，石林县旅游文化广播电视体育局积极采纳，在下步工作中落实。

石林彝族自治县人民医院科兴综合楼
装修改造工程决算审计结果

根据《中华人民共和国审计法》的规定，石林县审计局于2018年7月13日至2018年8月1日，对石林县卫生和计划生育局主管的石林县人民医院组织实施的科兴综合楼装修改造工程决算进行了审计。
一、基本情况
    科兴医院大楼装修改造内容主要为：1-7层室内顶、墙、地面装修，1-7层卫生间改造装修，外墙面全楼修缮，装修面积2365.40㎡。项目计划总投资350万元，资金来源为石林县人民医院自筹。工程于2017年4月26日开工，2017年11月22日完工。该项目到位资金189.82万元，审计核定投资额257.45万元，资金缺口67.64万元。
审计结果表明，该项目按相关程序组织实施，办理了相关建设手续，基本履行了建设程序。项目建设执行了招投标、合同、监理等管理制度，符合国家建设项目管理的有关规定。项目建设资金的管理、使用能按照国家工程建设的有关法律法规和政策执行，工程款项支付审批程序符合规定，资金使用合规。
    二、审计查出的主要问题

项目结算多计工程价款6.30万元。

三、审计处理情况及建议
针对上述问题，审计局已按照国家法律、法规的规定，出具了审计报告，下达了审计决定书，对多计工程价款的问题，要求石林县人民医院依法据实结算。

根据审计的情况，审计局提出了三条建议：一是加强对工程量的审核，对隐蔽工程保留必要的影像资料；项目完成后，尽快整理项目资料（纸质版、电子版资料）并立卷归档，做好档案管理工作；二是现场管理人员在以后工程中严格遵守建设工程基本程序和步骤；三是完善竣工资料签字盖章程序。
四、整改情况
对审计发现的问题，石林县卫生和计划生育局督促石林县人民医院认真进行了整改，按照审计核定的工程结算价款与施工方结算。对审计所提建议，石林县人民医院积极采纳，在下步工作中落实。
石林县2017年公厕建设项目决算审计结果

    根据《中华人民共和国审计法》的规定，石林县审计局于2018年8月3日至2018年8月15日，对石林县住房和城乡建设局组织实施的石林县2017年公厕项目建设工程竣工决算进行了审计。
一、基本情况

该项目经石林县发展和改革局批复实施,预算评审投资189.32万元。项目于2017年8月8日开工，2018年1月31日完工，项目实际到位资金434万元, 审定投资金额为179.51万元，结余资金239.68万元。

审计结果表明，项目建设执行了招投标制、合同制、工程监理制等基本建设管理制度。基本建设程序执行及项目建设管理较完善。

二、审计查出的主要问题

多计工程价款4.43万元。

三、审计处理情况及建议

针对上述问题，审计局已按照国家法律、法规的规定，出具了审计报告，下达了审计决定书，对多计工程价款的问题，要求石林县住房和城乡建设局依法据实结算。并提出了“结余资金严格按相关规定上缴财政；及时开放使用已建成公厕”的建议。
四、整改情况
对审计发现的问题，石林县住房和城乡建设局认真进行了整改，按照审计核定的工程结算价款与施工方结算。对审计所提建议，石林县住房和城乡建设局积极采纳，在下步工作中落实。

石林县石林中路、石林南路整修亮化及石林
大酒店转盘改造工程项目决算审计结果
根据《中华人民共和国审计法》的规定，石林县审计局于2018年3月12日至2018年8月29日，对石林县石林中路、石林南路整修亮化及石林大酒店转盘改造工程项目决算情况进行了审计。
一、基本情况

该项目经石林县发展和改革局批准实施，计划投资5863.67万元。项目于2016年4月26日开工，2016年11月3日完工。该项目截至审计时到位资金752.09万元，审定投资总额为2792.75万元，资金缺口2040.66万元。

审计结果表明，项目财务管理基本规范，资金使用合规；执行了招投标制、合同制、工程监理制等基本建设管理制度。
二、审计查出的主要问题

多计工程价款32.62万元。

三、审计处理情况及建议

针对上述问题，审计局已按照国家法律、法规的规定，出具了审计报告，下达了审计决定书，对多计工程价款的问题，要求石林县住房和城乡建设局依法据实结算。并提出了两条审计建议：一是完善项目建设资料整理归档，按照规范对工程进度各个节点做好照片及视频记录，对各处变更做好现场处理卡等记录资料，督促施工单位按照要求提供竣工图纸、隐蔽工程验收资料、材料进场检验资料等，确保项目资料的真实、完整性，能全面反映项目建设情况；二是根据有关会计制度的规定，按照审定的工程价款进行账务处理。

四、整改情况
对审计发现的问题，石林县住房和城乡建设局认真进行了整改，按照审计核定的工程结算价款与施工方结算。对审计所提建议，石林县住房和城乡建设局积极采纳，在下步工作中落实。
石林县蓑衣山村和维则村乡村旅游厕所

建设工程审计结果

根据《中华人民共和国审计法》的规定，石林县审计局于2018年8月15日至9月6日，对石林县蓑衣山村和维则村乡村旅游厕所建设工程竣工决算情况进行了审计。

一、基本情况

项目经石林县发展和改革局批准实施，项目批复投资1774.9万元，建设内容为新建及改扩建石林景区及县域内重点乡村旅游点旅游厕所18座。本次审计的工程为项目内容中的一部分，项目于2017年1月16日开工，2017年2月23日完工。该项目截至审计时到位资金40万元，审计核定投资额128.29万元，资金缺口88.29万元。

审计结果表明，项目建设执行了招投标制、施工合同制、工程监理制等管理制度，相关合同基本能按有关规定进行签订。
二、审计查出的主要问题

多计工程价款4.94万元。

三、审计处理情况及建议

针对上述问题，审计局已按照国家法律、法规的规定，出具了审计报告，下达了审计决定书，对多计工程价款的问题，要求长湖镇人民政府依法据实结算。并提出了“加强项目竣工资料编制质量，认真复核相关工程结算资料，避免高套单价、多计工程量的现象；积极协调项目资金，按合同规定办理相关款项的支付。”的建议。
四、整改情况
对审计发现的问题，长湖镇人民政府认真进行了整改，按照审计核定的工程结算价款与施工方结算。对审计所提建议，长湖镇人民政府积极采纳，在下步工作中落实。
长湖镇政府大院内公厕改扩建工程审计结果

根据《中华人民共和国审计法》的规定，石林县审计局于2018年8月14日至9月6日，对长湖镇政府大院内公厕改扩建工程竣工决算情况进行了审计。

一、基本情况

项目经石林县发展和改革局批准实施，项目批复投资503.51万元，建设内容包括拆除5个乡镇原有5座公厕，新建5座冲水式公厕，改造圭山镇政府1座旱厕。本次审计的项目是长湖镇政府大院公厕改造工程，项目于2016年11月8日开工，2017年4月28日完工。该项目截至审计时到位资金70万元，审定投资总额为93.22万元，资金缺口23.22万元。

审计结果表明，项目建设执行了招投标制、施工合同制、工程监理制等管理制度，相关合同基本能按有关规定进行签订。
二、审计查出的主要问题

多计工程价款2.25万元。

三、审计处理情况及建议

针对上述问题，审计局已按照国家法律、法规的规定，出具了审计报告，下达了审计决定书，对多计工程价款的问题，要求长湖镇人民政府依法据实结算。并提出了“加强项目竣工资料编制质量，认真复核相关工程结算资料，避免高套单价、多计工程量的现象；积极协调项目资金，按合同规定办理相关款项的支付。”的建议。
四、整改情况
对审计发现的问题，长湖镇人民政府认真进行了整改，按照审计核定的工程结算价款与施工方结算。对审计所提建议，长湖镇人民政府积极采纳，在下步工作中落实。
长湖镇祖莫村委会村级活动场所及农村基层

综合公共服务平台建设工程审计结果

根据《中华人民共和国审计法》的规定，石林县审计局于2018年7月27日至8月9日，对长湖镇祖莫村委会村级活动场所及农村基层综合公共服务平台建设工程竣工决算情况进行了审计。

一、基本情况

项目经石林县发展和改革局批准实施，批复投资105.16万元。建设内容：新建为民服务站、党员活动室、宿舍、文化活动室、图书阅览室、卫生服务站、警务室等三层框架结构建筑1栋共457.23平方米。项目于2016年9月9日开工，2016年12月9日完工。该项目截至审计时到位资金60.5万元，审定投资总额为98.5万元，资金缺口38万元。

审计结果表明，项目建设执行了招投标制、施工合同制、工程监理制等管理制度，相关合同基本能按有关规定进行签订。
二、审计查出的主要问题

多计工程价款1.23万元。

三、审计处理情况及建议

针对上述问题，审计局已按照国家法律、法规的规定，出具了审计报告，下达了审计决定书，对多计工程价款的问题，要求长湖镇人民政府依法据实结算。并提出了“加强竣工资料编制质量，认真复核相关工程结算资料，避免高套单价、多计工程量的现象；积极协调项目资金，按合同规定办理相关款项的支付。”的建议。
四、整改情况
对审计发现的问题，长湖镇人民政府认真进行了整改，按照审计核定的工程结算价款与施工方结算。对审计所提建议，长湖镇人民政府积极采纳，在下步工作中落实。
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