石林彝族自治县发展和改革局
石林县2020年县级重点建设项目
1-9月份进展情况通报

截止2020年9月底，石林县共有107个县级重点建设项目，项目计划总投资411.43亿元，年度计划投资46.87亿元，今年累计完成投资21.21亿元，占年度投资计划的45.26%；本月实际完成投资2.72亿元。其中：

1、续建项目20个，项目计划总投资101.17亿元，年度计划投资16.02亿元，截止本月底，本年累计实际完成投资13.04亿元，占续建项目年度投资计划的81.4%，本月实际完成投资1.53亿元。

2、新建项目60个，项目计划总投资168.13亿元，年度计划投资29.91亿元，截止本月底，本年累计实际完成投资8.14亿元，占新建项目年度投资计划的27.23%，本月实际完成投资1.19亿元。

3、前期项目27个，项目计划总投资142.13亿元，年度计划投资0.94亿元，截止本月底，本年累计实际完成投资0.03亿元，占前期项目年度投资计划的2.91%，本月实际完成投资0亿元。

截至本月底，全县107个重点建设项目已开工55个，开工率为51.4%。其中续建项目已开工18个，新建项目已开工34个，前期项目已开工3个。
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