石林彝族自治县发展和改革局
石林县2020年县级重点建设项目1-12月份进展情况通报

截止2020年12月底，石林县共有108个县级重点建设项目，项目计划总投资411.72亿元，年度计划投资46.98亿元，今年累计完成投资32.81亿元，占年度投资计划的69.85%；本月实际完成投资3.21亿元。其中：

1、续建项目21个，项目计划总投资101.46亿元，年度计划投资16.31亿元，截止本月底，本年累计实际完成投资16.78亿元，占续建项目年度投资计划的102.88%，本月实际完成投资0.39亿元。

2、新建项目60个，项目计划总投资168.13亿元，年度计划投资29.72亿元，截止本月底，本年累计实际完成投资15.28亿元，占新建项目年度投资计划的51.4%，本月实际完成投资2.1亿元。

3、前期项目27个，项目计划总投资142.13亿元，年度计划投资0.95亿元，截止本月底，本年累计实际完成投资0.76亿元，占前期项目年度投资计划的79.91%，本月实际完成投资0.73亿元。

截至本月底，全县108个重点建设项目已开工67个，开工率为62.04%。其中续建项目已开工19个，新建项目已开工44个，前期项目已开工4个。
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