石林彝族自治县发展和改革局
石林县2021年市级重点建设项目1-3月份

进展情况通报

石林县2021年市级重点建设项目共有21个（含市级重点前期工作项目2个），计划总投资190.14亿元，年度计划投资45.9亿元。截至本月底，今年以来共累计完成投资1.05亿元，完成年度计划的2.29%。21个项目中已开复工6个，开工率为28.57%。项目主要包括：①重点续建设项目10个，计划总投资104.65亿元，年度计划投资31.65亿元，今年累计完成投资1.05亿元，完成年度计划投资的3.32%。有6个项目已开复工，开复工率为60%。②重点新开工建设项目9个，计划总投资54.5亿元，年度计划投资14.25亿元，今年累计完成投资0亿元，完成年度计划的0%。有0个项目已开复工，开复工率为0%。③重点前期项目2个，计划总投资31亿元，暂无年度投资计划。今年所涉及的两个市级重点前期投资建设项目具体是：石林县西河水环境综合治理项目和昆明“七彩世界”文化旅游区（一期）项目，截至本月底，两个项目都还没有正式开工建设，处于办理项目前期手续阶段。
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