石林彝族自治县发展和改革局
石林县2021年县级重点建设项目1-3月份进展情况通报

截止2021年3月底，石林县共有142个县级重点建设项目，项目计划总投资712.5亿元，年度计划投资94.6亿元，今年累计完成投资11.18亿元，占年度投资计划的11.82%；本月实际完成投资3.88亿元。其中：

1、续建项目31个，项目计划总投资71.06亿元，年度计划投资29.81亿元，截止本月底，本年累计实际完成投资6.6亿元，占续建项目年度投资计划的22.13%，本月实际完成投资3.56亿元。

2、新建项目67个，项目计划总投资485.6亿元，年度计划投资63.94亿元，截止本月底，本年累计实际完成投资4.58亿元，占新建项目年度投资计划的7.16%，本月实际完成投资0.31亿元。

3、前期项目44个，项目计划总投资155.84亿元，年度计划投资0.85亿元，截止本月底，本年累计实际完成投资0亿元，占前期项目年度投资计划的0%。

截至本月底，全县142个重点建设项目已开工32个，开工率为22.54%。其中续建项目已开工25个，新建项目已开工7个。
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