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石林彝族自治县住房和城乡建设局
关于县政协十届四次会议第107号提案答复

的函
胡朝阳委员：
您提出的《关于加快鹿城广场项目回迁房的产权证办理的建议》提案收悉，现答复如下：
基本情况
 石林鹿阜旧城改造三元宫片区（即鹿城广场项目）由石林成安置业投资有限公司投资建设，项目用地146.32亩，分为A、B、C、D、E五个区，该项目2011年3月开始启动拆迁建设。因企业出现困难，项目建设中途停工。石林县委、县人民政府高度重视，抽调人员组成工作组，帮助企业恢复建设。经过努力，工程复工，居民逐步接到了安置房。但由于投资方（石林成安置业投资有限公司）资金短缺，投资乏力，拖欠施工企业工程款，加之项目周边基础设施不完善，导致水、电和绿化等工程进度缓慢甚至停工。

县政府高度重视鹿城广场项目建设，抽调人员组建工作组协助企业做好相关工作，截止到2021年5月石林成安置业有限公司投资开发建设的“鹿城广场”B、C区项目建设已完成90%，但部分配套设施和附属工程仍未完成，目前项目一直处于停工状态，未进行竣工验收。2020年9月18日鹿城广场B、C区项目已被法院强制执行进入拍卖阶段，待新公司接盘，完善基础设施，完成竣工验收后，我单位会积极协调相关单位和部门，尽快帮助回迁户办理产权证。

意见建议办理情况

针对鹿城广场存在的问题，在县委、县人民政府的坚强领导和县政协的协调帮助下，县住建局积极主动作为，多措并举化解难题，综合运用经济、法律、行政措施解决回迁群众办理产权证问题，有序推进鹿城广场项目遗留问题的解决。

积极协调推进水、电、路等附属工程建设，完善基础设施，尽快协助企业完成竣工验收。
在无资金的情况下经多次艰难协调，B、C区用水已接通了市政供水管网并能正常供水，2020年8月13日积极争取与自来水厂解决鹿城广场项目一户一表事宜；2020年9月15日积极与县电力公司对接协调临时用电满足群众生活用电事宜，最大程度保障回迁户生活用水用电安全等利益。积极协调帮助投资方完善基础配套设施，满足回迁户生活需要，帮助企业能尽快完成竣工验收。
（二）针对鹿城广场B、C区项目进入法院强制执行事宜。

我单位将继续跟踪进展情况，待新企业接盘后，积极做好服务工作，争取早日竣工验收，帮助回迁户办理产权证。

三、下步工作方向

在下步工作中，县住建局将采取有效措施，持续抓好鹿阜旧城改造三元宫片区竣工验收工作。一是安排专人跟踪服务鹿城广场工程建设，争取项目早日竣工验收；二是做好群众思想稳定工作，多形式走访回迁群众，有针对性地解决特困群众的困难；三是抓好矛盾纠纷化解，发挥法律顾问作用，依法解决群众和企业纠纷，确保社会稳定。
感谢您对政府工作的关心和支持。
以上答复，如有不妥，请批评指正。
（联系人及电话：梁华   0871-67791619）
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