石林彝族自治县发展和改革局
石林县2021年县级重点建设项目1-9月份

进展情况通报

截止2021年9月底，石林县共有143个县级重点建设项目，扣除44个前期项目后，还有99个续建和新开工项目，项目计划总投资558.66亿元，年度计划投资95.75亿元，今年以来累计完成投资33.96亿元，占年度投资计划的35.47%。其中：

1、续建项目31个，项目计划总投资71.06亿元，年度计划投资29.81亿元，截止本月底，本年累计实际完成投资20.36亿元，占续建项目年度投资计划的68.31%。

2、新建项目68个，项目计划总投资487.6亿元，年度计划投资65.94亿元，截止本月底，本年累计实际完成投资13.59亿元，占新建项目年度投资计划的20.62%。
3、前期项目44个，项目计划总投资155.84亿元，年度计划投资0.85亿元，截止本月底，本年累计实际完成投资0.1亿元，占前期项目年度投资计划的12.29%。

截至本月底，全县99个重点建设项目已开复工56个，开复工率为56.57%。其中已入统计库的项目有40个，入统率为40.4%；已完成年度投资任务或者已完工的项目有22个，完工率为22.22%。（撰稿人：董凤春）
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