石林彝族自治县发展和改革局
石林县2021年市级重点建设项目1-12月份

进展情况通报

石林县2021年市级重点建设项目共有21个（含市级重点前期工作项目2个），计划总投资190.15亿元，年度计划投资45.9亿元。截至本月底，今年以来共累计完成投资17.49亿元，完成年度计划的38.1%。21个项目中已开复工11个，开复工率为52.38%。项目主要包括：①重点续建设项目10个，计划总投资104.65亿元，年度计划投资31.65亿元，今年累计完成投资16.63亿元，完成年度计划投资的52.54%。有9个项目已开复工，开复工率为90%。②重点新开工建设项目9个，计划总投资54.5亿元，年度计划投资14.25亿元，今年累计完成投资0.86亿元，完成年度计划的6.03%。有2个项目已开复工，开复工率为22.22%。③重点前期项目2个，计划总投资31亿元，暂无年度投资计划。今年所涉及的2个市级重点前期投资建设项目具体是：石林县西河水环境综合治理项目和昆明“七彩世界”文化旅游项目，截至本月底，两个项目都还没有正式开工建设，处于办理项目前期手续阶段。（撰稿人：董凤春）
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