石林彝族自治县发展和改革局
石林县2023年县级“五个一批”重大建设项目

1-3月份进展情况通报

截止2023年3月底，石林县共有252个县级“五个一批”重大建设项目，项目计划总投资746.72亿元，年度计划投资118.59亿元。今年以来共累计完成投资10.27亿元，占年度投资计划的8.66%。其中：

“谋划一批”项目82个，计划总投资276.24亿元，年度计划投资0亿元，主要开展项目前期各要素保障工作。
“签约一批”项目17个，计划总投资37.2亿元，年度计划投资0亿元，主要开展项目前期各要素保障工作。
“开工一批”项目106个，计划总投资348.2亿元，年度计划投资96.55亿元；截止本月底，今年累计实际完成投资4.85亿元，占“开工一批”项目年度投资计划的5.02%。
“投产一批”项目37个，计划总投资58.12亿元，年度计划投资13.2亿元；截止本月底，今年累计实际完成投资3.23亿元，占“投产一批”项目年度投资计划的24.5%。
5、“增资一批”项目10个，计划总投资26.96亿元，年度计划投资8.84亿元，截止本月底，今年累计实际完成投资2.19亿元，占“增资一批”项目年度投资计划的24.82%。
截至本月底，全县252个县级“五个一批”重点建设项目已开复工45个，扣除谋划和签约项目99个后，开复工率为29.41%。已完成年度投资计划任务（含已完工）的项目有12个，完工率为7.84%。（撰稿人：董凤春）
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