石林彝族自治县发展和改革局
石林县2023年县级“五个一批”重大建设项目

1-6月份进展情况通报

截止2023年6月底，石林县共有252个县级“五个一批”重点建设项目，项目计划总投资746.58亿元，年度计划投资116.39亿元。今年以来共累计完成投资12.47亿元，占年度计划投资的10.71%。其中：

“谋划一批”项目82个，计划总投资276.21亿元，年度计划投资0亿元，主要开展项目前期各要素保障工作。
“签约一批”项目17个，计划总投资37.2亿元，年度计划投资0亿元，主要开展项目前期各要素保障工作。
“开工一批”项目106个，计划总投资348.09亿元，年度计划投资94.86亿元；截止本月底，今年累计实际完成投资5.68亿元，占“开工一批”项目年度计划投资的5.98%。
“投产一批”项目37个，计划总投资58.12亿元，年度计划投资13.09亿元；截止本月底，今年累计实际完成投资4.46亿元，占“投产一批”项目年度计划投资的34.05%。
5、“增资一批”项目10个，计划总投资26.96亿元，年度计划投资8.44亿元，截止本月底，今年累计实际完成投资2.33亿元，占“增资一批”项目年度计划投资的27.6%。
截至本月底，全县252个县级“五个一批”重点建设项目已开复工48个，扣除谋划和签约项目99个后，开复工率为31.37%。已完成年度投资计划任务（含已完工）的项目有13个，完工率为8.5%。（撰稿人：董凤春）
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