

石林电子商务进农村综合示范项目五月份工作进度（月报）

致:石林彝族自治县工业和信息化局	由:石林润物商贸有限公司
工作周期: 2021 年 5 月 1-31 日	
一. 石林电商公共服务体系 1、公共服务中心升级改造装修设计工作已完成。 2、本地企业调研工作开展, 意向入驻电商企业 5 家, 知识产权服务企业 1 家。 3、微信公众号“石林县电子商务公共服务中心”已开通, 可通过平台进行咨询了解、培训学习、站长报名等工作。 4、本地电子商务协会成立筹备中。 二. 石林电商物流公共服体系 1、公共物流仓储中心场地使用权移交, 与快递企业洽谈统仓共配事宜, 现已有三家快递企业愿意参与统仓共配工作。 2、物流仓储中心门牌已挂, 指示牌内容及墙面宣传内容敲定, 相关宣传物料制作中。 3、站长招募工作已展开, 报名 114 人。 三. 石林电商培训体系建设 1、镇级初级培训进行 4 场, 培训人数 222 人。 2、县级培训计划已提交。 四. 农产品上行体系建设 1、敲定“石林阿诗玛”为本项目区域公共品牌, 品牌授权积极推进中。 2、石林润物商贸有限公司牵头由昆明仓库转移至公共物流仓储中心。 3、本地鲜花电商企业洽谈, 达成初步合作意向。 4、 5、销售产品种类初步筛选, 电商数据库材料收集工作推进。 五. 工业品下乡便民服务 与多多买菜进行接触了解, 对深入村镇布局达成共识。	
签收人员(签字):  2021 年 6 月 7 日	汇报人员(签字):  2021 年 6 月 7 日