

## 石林电子商务进农村综合示范项目六月份工作进度

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 致:石林彝族自治县工业和信息化局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 由: 石林润物商贸有限责任公司 |
| 工作周期: 2021 年 6 月 1-30 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |
| <p>一. 石林电商公共服务体系</p> <p>1、本月工作进展情况</p> <p>(1) 公共服务中心升级改造装修工程硬装部分已完成, 软装部分进行中, 已具备企业入驻办公条件;</p> <p>(2) 本地申请电子商务协会会员名单确认, 初审材料已通过, 复审材料准备中。</p> <p>2、下月工作计划</p> <p>(1) 公服中心揭牌仪式;</p> <p>(2) 对接至少 5 家企业入驻公共服务中心, 公服中心投入试运营;</p> <p>(3) 对公共服务中心进行固定资产盘点并张贴标识卡;</p> <p>(4) 完成县域产品选品及展示工作, 如农产品、服饰、刺绣等。</p> <p>二. 石林电商物流公共服体系</p> <p>1、本月工作进展情况</p> <p>(1) 已完成与邮政公司物流合作协议签署工作;</p> <p>(2) 中通、顺丰两家公司合作协议已敲定, 近期可完成协议签署;</p> <p>(3) 完成分拨中心传送带和伸缩卸货机设备的采购工作且货已到位;</p> <p>(4) 6 个乡镇站点的勘测选点确定。</p> <p>2、下月工作计划</p> <p>(1) 三家快递企业完成实际入驻工作;</p> <p>(2) 分拨中心试运行;</p> <p>(3) 完成 6 个乡镇级站点及 30 个村级站点的勘测选点及协议签署工作, 并完成门头制作;</p> <p>(4) 对物流中心进行固定资产盘点并张贴标识卡;</p> <p>(5) 根据实际需求进行设备采购;</p> <p>三. 石林电商培训体系建设</p> <p>1、本月工作进展情况</p> <p>(1) 完成全部镇级初级培训工作, 培训人数 414 人次;</p> <p>(2) 完成西街口镇 10 个村级初级培训工作, 培训人数 220 人次。</p> <p>2、下月工作计划</p> <p>(1) 启动中级培训工作, 完成两轮中级培训, 计划培训人数 1000 人次;</p> <p>(2) 完成石林街道 16 个村委会初级培训工作, 约 200 人次。</p> |                 |

#### 四. 农产品上行体系建设

##### 1、本月工作进展情况

- (1) 完成尾炸河村苹果、西街口村人参果产品调研工作；
- (2) 完成绿萌公司自动选果机的询价工作；
- (3) “石林阿诗玛”区域公共品牌 LOGO 设计初稿完成。

##### 2、下月工作计划

- (1) 上行设备采购；
- (2) 农产品上行销售业务开展启动，上行仓投入使用；
- (3) 继续完成“石林阿诗玛”为区域公共品牌授权推进工作。

#### 五. 工业品下乡便民服务

暂无实际工作推进及计划

#### 六. 宣传推广

##### 1、本月工作进展情况

- (1) 本月在微信公众号发布 8 篇相关软文，今日头条发布软文 2 篇、视频 1 个，抖音及西瓜视频各发布视频 1 个；
- (2) 与抖音本地生活团队达成合作，通过达人打卡及企业发布短视频方式对本地特色产品进行宣传。

##### 2、下月工作计划

微信公众号、今日头条、抖音、西瓜视频推送相关软文及视频。

签收单位签字（盖章）：



2021 年 6 月 30 日

汇报单位签字（盖章）：



2021 年 6 月 30 日