

石林电子商务进农村综合示范项目七月份工作进度

致:石林彝族自治县工业和信息化局	由: 石林润物商贸有限公司
工作周期: 2021 年 7 月 1-31 日	
一. 石林电商公共服务体系 1、本月工作进展情况 (1) 公共服务中心软装完成; (2) 公共服务中心设备采购完成; (3)石林彝族自治县电子商务公共服务中心揭牌仪式圆满完成, 并投入试运营; (4) 8 家企业入驻意向确定, 入驻流程进行中; a. 云南买鲜网科技有限公司 b. 云南吡好鲜科技有限责任公司 c. 云南耀烜农业科技有限责任公司 d. 云南初禾供应链有限公司 e. 云南百人众网络科技有限公司 f. 昆明旭日丰华农业科技有限公司 g. 石林天添红商贸有限公司 h. 石林润物商贸有限公司 (5)协助 4 家企业完成注册工作; a. 云南买鲜网科技有限公司 b. 云南吡好鲜科技有限责任公司 c. 云南耀烜农业科技有限责任公司 d. 云南初禾供应链有限公司 (6) 对接本地 42 家企业,选品约 400 个 SKU 上架展示; (7)完成 6 个乡镇、33 个村级电子商务公共服务站的勘测选点、门头制作安装及制度上墙工作; (8)县公共服务中心固定资产盘点工作已完成。 2、下月工作计划 (1)拜访本地电商企业、宣传政策并邀请入驻公共服务中心; (2)完成不少于 20 个村级公共服务站的勘测选点、门头制作安装及制度上墙工作; (3)完成 6 个乡镇、50 个村级公共服务站的设备采购工作; (4) 继续推进成立电子商务协会工作。 二. 石林电商物流公共服体系 1、本月工作进展情况 (1) 公共物流中心装修工作已完成, 物流自动分拣线和伸缩式卸货机安装测试完成, 具备运营条件; (2) 邮政、百世快运和德邦物流已入驻; (3) 申通、顺丰、极兔三家公司已达成入驻合作意向; (4)完成 6 个乡镇、33 村级物流站点的勘测选点、门头制作安装及制度上墙工作; (5)县公共物流中心固定资产盘点工作已完成。 2、下月工作计划 (1) 申通、顺丰、极兔入驻工作推进; (2)完成不少于 20 个村级物流站点的勘测选点、门头制作安装及制度上墙工作; (3)完成 6 个乡镇、50 个村级物流站点的设备采购工作; (4) 物流车辆询价。 三. 石林电商培训体系建设 1、本月工作进展情况 (1) 完成第一期中级培训工作, 培训 246 人次; (2)完成石林街道 9 个村委会和板桥街道 2 个村委会初级培训工作, 培训 414 人次; (3) 培训累计完成 1308 人次。 2、下月工作计划 (1)完成第二期中级培训工作, 计划培训人数 200 人次; (2)完成板桥街道 2 个村委会和鹿阜街道初级培训工作, 约 400 人次。 四. 农产品上行体系建设 1、本月工作进展情况 (1) “石林阿诗玛”区域公共品牌 LOGO 设计完成; (2) 自动选果机采购工作进行中; (3)过磅秤设备采购合同签署、工厂已在定制中; (4)完成县域特色产品调研收集工作; (5) 公共上行仓水电改造已完成, 已具备企业使用条件; (6)农产品上行销售业务已开展。	

2、下月工作计划

- (1)完成上行设备采购（自动选果机和过磅秤）；
- (2)加大农产品上行销售业务规模；
- (3)开展县域特色产品数据库统计工作；
- (4)继续推进“石林阿诗玛”区域公共品牌授权工作。

五. 工业品下乡便民服务

1、本月工作进展情况

与“幸福石林”达成合作意向。

六. 宣传推广

1、本月工作进展情况

- (1) 线上： 本月在微信公众号发布相关报道 7 篇、视频 1 个，今日头条发布相关报道 7 篇、抖音发布视频 1 个、西瓜视频发布视频 1 个。现在累计发布相关报道 52 篇，发布视频 5 个。
- (2) 线下： 县公共服务中心揭牌仪式宣传，共有“云南经济日报”“石林融媒体”“搜狐网”“头条号”“网易新闻”“消费日报”“云岭电商专栏”等媒体报道。

2、下月工作计划

微信公众号、今日头条和新浪微博各发布 10 篇报道，视频发布 3 个。

签收单位签字（盖章）：



2021 年 8 月 5 日

汇报单位签字（盖章）：



2021 年 8 月 5 日