

石林电子商务进农村综合示范项目八月份工作进度

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 致:石林彝族自治县工业和信息化局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 由: 石林润物商贸有限责任公司 |
| 工作周期: 2021 年 8 月 1-31 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |
| <div>一. 石林电商公共服务体系</div> <div>1、本月工作进展情况</div> <div>(1)新增 1 家企业入驻公共服务中心, 截止 8 月 31 日共计入驻 9 家企业;</div> <div>(2)完成 24 个村级电子商务公共服务站的勘测选点工作;</div> <div>(3)完成 6 个乡镇、54 个村级电子商务公共服务站的设备询价工作;</div> <div>(4)推进成立电子商务协会工作;</div> <div>(5) 公服中心氛围营造升级已完成(石林精神宣传墙、企业文化墙) ;</div> <div>(6)县电子商务公共服务中心接待服务工作。</div> <div>a. 业务咨询 18 人次;</div> <div>b. 4 家当地农产品企业沟通合作事项;</div> <div>c. 参观交流 11 场次;</div> <div>d. 入驻咨询企业 1 家;</div> <div>e. 就业咨询 6 人。</div> <div>2、下月工作计划</div> <div>(1) 继续地电拜访本商企业、宣传政策并邀请入驻公共服务中心;</div> <div>(2)完成剩余 24 个村级公共服务站的门头制作安装及制度上墙工作;</div> <div>(3)完成 6 个乡镇、54 个村级公共服务站的设备采购工作;</div> <div>(4) 继续推进成立电子商务协会工作;</div> <div>(5) 继续做好公服中心的服务接待工作。</div> <div>二. 石林电商物流公共服体系</div> <div>1、本月工作进展情况</div> <div>(1) 极兔快递已完成入驻;</div> <div>(2) 申通、顺丰快递入驻工作推进;</div> <div>(3)完成 24 个村级物流站点的勘测选点工作。</div> <div>2、下月工作计划</div> <div>(1) 申通、顺丰入驻工作继续推进;</div> <div>(2)完成剩余 24 个村级物流站点的门头制作安装及制度上墙工作;</div> <div>(3)完成 6 个乡镇、54 个村级物流站点的设备询价采购工作;</div> <div>(4) 站长集中培训。</div> <div>三. 石林电商培训体系建设</div> <div>1、本月工作进展情况</div> <div>(1)完成板桥街道 1 个村委会、鹿阜街道 7 个村委会以及长湖镇 3 个村委会初级培训工作, 培训 387 人次;</div> <div>(2) 培训累计完成 1695 人次。</div> <div>2、下月工作计划</div> <div>(1)完成一次站长培训工作, 计划培训人数 50 人次;</div> <div>(2)完成长湖镇 1 个村委会以及圭山镇和大可乡初级培训工作, 约 300 人次。</div> <div>四. 农产品上行体系建设</div> <div>1、本月工作进展情况</div> <div>(1)县域特色产品数据库统计工作已完成;</div> <div>(2) 自动选果机设备采购合同签署、工厂已在定制中;</div> <div>(3)开箱机设备采购合同签署、工厂已在定制中;</div> <div>(4)过磅秤设备已完成安装并投入使用;</div> <div>(5)叉车设备已完成安装并投入使用;</div> <div>(6) 上行仓农产品发货量超 10w+;</div> <div>(7) 增加临时岗位就业 36 人。</div> <div>2、下月工作计划</div> <div>(1)加大农产品上行销售业务规模, 计划环比增长 200%;</div> <div>(2)完成自动选果机设备和开箱机设备的安装并投入使用;</div> <div>(3) 继续推进“石林阿诗玛”区域公共品牌授权工作。</div> <div>五. 工业品下乡便民服务</div> <div>暂无实际工作推进及计划。</div> |                 |

六. 宣传推广

1、本月工作进展情况

本月在微信公众号发布相关报道 17 篇、视频 1 个，今日头条发布相关报道 2 篇、抖音发布视频 1 个、西瓜视频发布视频 1 个。截止 8 月 31 日累计发布相关报道 69 篇，发布视频 8 个。

2、下月工作计划

微信公众号、今日头条和新浪微博各发布 10 篇报道，视频发布 2 个。

签收单位签字（盖章）：



2021 年 9 月 2 日

汇报单位签字（盖章）：



2021 年 9 月 2 日