

石林彝族自治县电子商务进农村综合示范项目监督检查记录表

检查单位	石林彝族自治县电子商务进农村综合示范项目工作领导小组办公室 (工信局代章)		
检查地点	石林县电子商务物流中心	日期	2021.6.1
检查内容	1. 公共服务中心装修情况。 2. 公共物流中心建设情况。 3. 培训进度及效果。 4. 验收材料归档整理。		
存在问题	1. 物流中心快递企业入驻进度缓慢。 2. 材料薄弱,支撑少且部分细节不完善。 3. 人员对接不清晰,项目分工不到位,员工对项目熟悉程度不够,导致项目推进节奏缓慢。		
整改意见	1. 加快物流中心原有设备拆卸,引导快递企业入驻,可分批入驻,起带头作用。 2. 针对目前项目进度重新整理对应材料,查缺补漏。 3. 加强员工培训,具体项目版块分配到个人,由专业的老师进行一对一辅导。		
检查人员(签字)	被检查单位签字(盖章)		
 王青 杨斗葵 杨彩霞 2021年6月1日	 肖兴祥 2021年6月1日		