

石林彝族自治县电子商务进农村综合示范项目监督检查 整改报告

石林县电子商务进农村工作领导小组办公室：

2021年6月1日，石林彝族自治县电子商务进农村工作领导小组对石林县电子商务进农村综合示范项目开展了监督检查，形成《石林彝族自治县电子商务进农村综合示范项目监督检查记录表》反馈我公司。为认真落实领导小组指出的问题，抓好整改工作，现将整改情况及计划报告如下：

检查内容：

- 1、县电子商务公共服务中心的装修情况；
- 2、公共物流服务中心的建设情况；
- 3、石林电商培训进度及效果；
- 4、验收材料归档整理。

存在问题：

- 1.针对“公共物流服务中心快递企业入驻进度较慢”问题。

整改意见：加快公共物流服务中心原有设备拆卸，引导快递公司入驻，可分批入驻，起牵头作用；

我公司整改措施：根据整改要求我公司督促场地租赁方（石林速达商贸有限公司）于2021年6月15日前完成原有设施设备拆除，并同步开展统仓共配事宜工作，现已有三家快递企业愿意参与。

- 2.针对“项目材料薄弱、支撑少且部分细节不完善”问题。

整改意见：针对目前项目进度重新整理对应材料，查缺补漏。

我公司整改措施：6月2日员工工作会议决定将项目进行分解并细分到个人，当事人负责各自板块业务的材料整理、归档和查缺补漏，目前落下的材料要求在6月30日前按要求补充完毕。

3.针对“人员对接不清晰、项目分工不到位，员工对项目熟悉程度不够，导致项目推进节奏缓慢”问题。

整改意见：加强员工培训，具体项目板块分配到个人，由专业的老师进行一对一辅导。

我公司整改措施：我公司根据现有员工综合情况，重新把每个板块的工作进行了细化。专业的老师已聘请到位，对员工一对一培训辅导工作已经开始进行。

石林润物商贸有限责任公司

2021年6月3日

