

石林彝族自治县电子商务进农村综合示范项目监督检查记录表

检查单位	石林彝族自治县电子商务进农村综合示范项目工作领导小组办公室 (工信局代章)		
检查地点	公共物流中心, 公共服务中心	日期	2021.6.17
检查内容	1. 县级公共服务中心装修进度。 2. 扫村培训进展情况, 存在的困难和问题。 3. 公共物流中心快递企业入驻情况 (设备已采购, 中通、顺丰、邮政有进驻意向)。 4. 乡镇站点选点情况		
存在问题	1. 公共服务中心装修进度较慢。 2. 扫村培训培训内容老师要贴近农村实际。 3. 公共物流中心企业入驻加快进度。		
整改意见	1. 加快县级公共服务中心装修进度。 2. 扫村培训内容老师及时调整。 3. 公共物流中心限期7月1日前在企业入驻并具备正常运营条件。		
检查人员 (签字)		被检查单位签字 (盖章)	
王青 杨洪葵			
2021 年 6 月 17 日		2021 年 6 月 17 日	