

石林彝族自治县电子商务进农村综合示范项目监督检查 整改报告

石林县电子商务进农村工作领导小组办公室：

2021 年 6 月 17 日，石林彝族自治县电子商务进农村工作领导小组对石林县电子商务进农村综合示范项目开展了监督检查，形成《石林彝族自治县电子商务进农村综合示范项目监督检查记录表》反馈我公司。为认真落实领导小组指出的问题，抓好整改工作，现将整改情况及计划报告如下：

检查内容：

1. 县级电子商务公共服务中心装修进度；
2. 扫村培训进展情况，存在的困难和问题；
3. 公共物流服务中心快递公司入驻情况；
4. 各乡镇站点选点情况。

存在问题：

1. 县电子商务公共服务中心装修进度较慢。

整改意见：加快县级电子商务公共服务中心装修进度。

我公司整改措施：县电子商务公共服务中心装修改造的拆除新建、地面、天棚以及电路改造工程均已完工，墙面装修、灯具及门窗隔断安装正在进行，确保按计划在 2021 年 6 月 31 日前完工。

2. 针对“村级初级培训内容及老师要贴合农村实际”问题。

整改意见：村级初级培训内容和师资及时调整。

我公司整改措施：基于每个村委会学员对电子商务的基础掌握和

知识经验存在差距的现状，后期的培训将做更严谨的培训计划。培训前相关工作人员需对每个村委会进行深入调研，摸清当地情况，根据调研结果有针对性的调整课件和师资。通过调整后，后几场的培训效果有明显提升。

3. 针对“公共物流服务中心企业入驻加快进度”问题。

整改意见：公共物流服务中心限期7月1日前具备企业入驻和正常运营条件。

我公司整改措施：公共物流分拨中心升级改造已完成，传送带和伸缩机设备的采购工作已完成且货已到位，目前在进行门头及指示牌的处理及设施设备的测试，确保7月1日前具备企业入驻和正常运营条件。

石林润物商贸有限责任公司

2021年6月18日

