

石林彝族自治县电子商务进农村综合示范项目监督检查记录表

检查单位	石林彝族自治县电子商务进农村综合示范项目工作领导小组办公室 (工信局代章)		
检查地点	县级公共物流中心, 电商服务站	日期	2021.6.30
检查内容	1. 电子商务进农村综合示范项目进展情况 2. 县级电商服务中心装修装饰情况 3. 下步工作计划		
存在问题	1. 扫村培训工程进度较慢. 2. 县级电商服务中心装饰展柜计划再斟酌.		
整改意见	尽快报送石林街道扫村培训请示, 加快扫村进度, 一天培训两个村委会, 选择有目标产品即村委会开展培训		
检查人员 (签字)		被检查单位签字 (盖章)	
王青 伏尔丽 杨进葵			
2021 年 6 月 30 日		2021 年 6 月 30 日	