

# 石林彝族自治县电子商务进农村综合示范项目监督检查 整改报告

石林县电子商务进农村工作领导小组办公室：

2021 年 6 月 30 日，石林彝族自治县电子商务进农村工作领导小组对石林县电子商务进农村综合示范项目开展了监督检查，形成《石林彝族自治县电子商务进农村综合示范项目监督检查记录表》反馈我公司。为认真落实领导小组指出的问题，抓好整改工作，现将整改情况及计划报告如下：

## 检查内容：

1. 电子商务进农村综合示范项目进展情况；
2. 县电子商务公共服务中心装修装饰情况；
3. 下步工作计划。

## 存在问题：

1. 针对“村级初级培训工作进度缓慢”问题。

**整改意见：**尽快报送石林街道村级初级培训请示，加快扫村进度，一天培训两个村委会，选择有目标产品的村委会开展培训。

**我公司整改措施：**我公司已于 2021 年 7 月 1 日把石林街道村级初级培训请示报送给石林彝族自治县电子商务进农村综合示范项目工作领导小组办公室，领导小组办公室于 7 月 2 日向石林街道下发了培训通知，预计石林街道村级初级培训在 7 月 5-9 日完成。

2. 针对“县电子商务公共服务中心产品展示区划分再斟酌”问题。

**整改意见：**公共服务中心产品展示区的划分应多征询相关部门及

企业意见，合理规划。

**我公司整改措施：**公共服务中心产品展示区原计划按照乡镇地域划分，后通过向领导小组及企业收集意见和反复讨论，考虑到本县各乡镇特色产品种类及数量都存在较大差异，为了达到展示效果，打造石林特色产品展示空间，经工作小组同意最终决定按照产品品类划分展区。

石林润物商贸有限责任公司

2021年7月5日

