

石林彝族自治县电子商务进农村综合示范项目监督检查记录表

检查单位	石林彝族自治县电子商务进农村综合示范项目工作领导小组办公室 (工信局代章)		
检查地点	县级公共服务中心	日期	2021年6月25日
检查内容	1. 县级公共服务中心门头牌匾装饰。 2. 县级公共服务中心展厅格局划分。		
存在问题	时间紧，装修装饰进度略慢。		
整改意见	加快装修装饰进度，确保同日投入使用。		
检查人员（签字）	被检查单位签字（盖章）		
王青 杨进葵 龙彩 2021年6月25日		肖兴祥  2021年6月25日	