

石林彝族自治县电子商务进农村综合示范项目监督检查 整改报告

石林县电子商务进农村工作领导小组办公室：

2021年6月25日，石林彝族自治县电子商务进农村工作领导小组对石林县电子商务进农村综合示范项目开展了监督检查，形成《石林彝族自治县电子商务进农村综合示范项目监督检查记录表》反馈我公司。为认真落实领导小组指出的问题，抓好整改工作，现将整改情况及计划报告如下：

检查内容：

- 1.县电子商务公共服务中心门头牌匾装饰；
- 2.县电子商务公共服务中心展厅格局划分。

存在问题：针对“县级电子商务公共服务中心时间紧、装修装饰进度略慢”问题。

整改意见：加快县级电子商务公共服务中心装修装饰进度，确保7月1日投入使用。

我公司整改措施：县电子商务公共服务中心装修改造工程硬装部分已完成，全方位卫生清洁及绿植采购已安排落实到位，确保公服中心在2021年7月1日前具备企业入驻办公条件。

石林润物商贸有限责任公司

2021年6月28日

