

石林彝族自治县电子商务进农村综合示范项目监督检查记录表

检查单位	石林彝族自治县电子商务进农村综合示范项目工作领导小组办公室 (工信局代章)		
检查地点	电子商务公共服务中心 公共物流服务中心	日期	2021.7.7
检查内容	1. 电子商务进农村综合示范项目进展情况 2. 县级电子商务服务中心、公共物流服务中心投产使用情况 3. 项目资金使用情况 4. 项目推进过程中存在的问题和困难,研究下一步工作措施。		
存在问题	1. 县级电子商务服务中心展厅展架略少; 2. 公共物流服务中心投产使用进度较慢。		
整改意见	1. 增加电商服务中心展厅展架数量; 2. 加快公共物流服务中心投产使用进度。		
检查人员(签字)		被检查单位签字(盖章)	
王青 杨进葵 2021年7月7日		李兴祥 2021年7月7日	