

石林彝族自治县电子商务进农村综合示范项目监督检查 整改报告

石林县电子商务进农村工作领导小组办公室：

2021 年 7 月 7 日，石林彝族自治县电子商务进农村工作领导小组对石林县电子商务进农村综合示范项目开展了监督检查，形成《石林彝族自治县电子商务进农村综合示范项目监督检查记录表》反馈我公司。为认真落实领导小组指出的问题，抓好整改工作，现将整改情况及计划报告如下：

检查内容：

- 1、电子商务进农村综合示范项目进展情况；
- 2、县电子商务服务中心、公共物流服务中心投产使用情况；
- 3、项目资金使用情况；
- 4、项目推进过程中存在的问题和困难，研究下一步工作措施。

存在问题：

1. 针对“县级电子商务服务中心展厅展架略少”问题。

整改意见：增加电子商务服务中心展厅展架数量；

我公司整改措施：我公司根据整改要求邀请供应商“石林天兴装修材料经营部”在原有基础上增加了展架的定制安装，整改后展示区共有大型展示台 2 个、展示柜 64.21 m²以及玻璃转角 11.98 m²，满足 400 个 SKU 上架展示，以上工作 2021 年 7 月 15 日已全部完成。

整改后如下图：



2. 针对“公共物流服务中心投产使用进度较慢”问题。

整改意见： 加快公共物流服务中心投产使用进度。

我公司整改措施： 我公司本月内将完成以下工作：

1. 加快公共物流服务中心的装修提升改造、物流自动分拣线和伸缩式卸货机安装测试；
2. 邮政、百世快运和德邦物流的实际入驻；
3. 申通、顺丰、极兔入驻合作推进；
4. 上行仓试运营。

石林润物商贸有限责任公司

2021年7月19日