

石林彝族自治县电子商务进农村综合示范项目监督检查记录表

检查单位	石林彝族自治县电子商务进农村综合示范项目工作领导小组办公室 (工信局代章)		
检查地点	县级电子商务公共物流中心	日期	2021.8.16
检查内容	1. 县级公共物流中心投产使用情况。 2. 为73号议案办理情况实地调研准备情况。		
存在问题	仓库及场院内卫生有待改善。 需加快分拣设备购置安装进度。		
整改意见	1. 仓库及场院内卫生及时清扫。 2. 分拣设备确保今晚安装完成, 明日正常使用。		
检查人员(签字)		被检查单位签字(盖章)	
王青 杨进葵			
2021 年 8 月 16 日		2021 年 8 月 16 日	