

石林彝族自治县电子商务进农村综合示范 项目监督检查整改报告

石林县电子商务进农村工作领导小组办公室：

2021年11月30日上午，石林彝族自治县电子商务进农村工作领导小组对石林县电子商务进农村综合示范项目开展了监督检查，形成《石林彝族自治县电子商务进农村综合示范项目监督检查记录表》反馈我公司。为认真落实领导小组指出的问题，抓好整改工作，现将整改情况及计划报告如下：

检查内容：

三级物流整体推进情况。

存在问题：

三级物流整体推进情况较慢。

整改意见：

- 1、整理制定一个方案并严格执行；
- 2、相互配合，有问题及时沟通协调。

我公司整改措施：

针对三级物流整体运营工作中存在的些许问题，我公司组织开展了物流推进讨论会，会议决定了接下来三级物流推进的工作方向，对站点、路线、车辆以及共配等多方面进行优化和合理分配，加深合作。建立了便利的沟通协调机制，有效衔接领导小组、承办企业以及快递企业之间的联系，从

而达到信息的对称及时，加快三级物流整体运营工作有序推进。

石林润物商贸有限责任公司

2021年12月1日

