

石林县电子商务进农村综合示范项目十一月份工作进度

致: 石林县电子商务进农村综合示范项目 工作领导小组办公室	由: 石林润物商贸有限责任公司
工作周期: 2021 年 11 月 1-30 日	
一. 石林电商公共服务体系 (一) 本月工作进展情况 1.培训教室升级, 完成培训电脑的配备工作, 并组织两期中级培训; 2.完成县级公共服务中心各功能区标识悬挂粘贴; 3.展销区特色产品匹配价格标签; 4.乡镇、村级电商公共服务站电脑、电视设备采购已完成; 5.新增 1 家企业入驻县公共服务中心, 截止 11 月 30 日共计入驻 15 家企业; 6.推进乡镇、村级电子商务公共服务站点赋能工作, 与大地保险石林分公司完成签约; 7.县电子商务公共服务中心接待服务工作。 (1) 业务咨询 4 人; (2) 1 家企业沟通合作事项; (3) 参观交流 12 场; (4) 会议 7 次; (5) 入驻咨询企业 1 家; (6) 直播 22 场。 (二) 下月工作计划 1. 完善县公共服务中心入驻企业办公管理制度及实际管理工作, 推进企业入驻办公, 避免公共资源闲置浪费; 2. 乡镇、村级电商公共服务站电脑、电视设备按要求配备齐全, 站点正式运营; 3. 完成固定资产的贴牌和移交工作; 4. 完善服务台账的管理和记录工作; 5. 持续做好公服中心的服务接待工作, 帮助当地企业及个人了解电商, 做好电商。 二. 石林电商物流公共服体系 (一) 本月工作进展情况 1. 中通快递正式入驻县物流配送中心并参与共派, 部分乡镇和村委会已实现快递进村; 2. 完成物流车辆的询价工作, 计划采购 6 辆纯电小货车打通物流进村“最后一公里”的硬性障碍, 建立完善城乡物流配送体系;	

3. 第三批村级站点名单确定，并完成门头、制度牌等补充制作安装；
4. 乡镇、村级物流配送站扫码枪、电子秤、监控等设备已采购完成；
5. 乡镇、村级物流配送站货架已采购完成。

（二）下月工作计划

1. 完成物流车辆的采购及上牌工作，并投入使用；
2. 完成 6 个乡镇、50 个村级物流配送站点设备配备，并正式运营；
3. 完成固定资产的贴牌和移交工作；
4. 完善物流配送站点台账的管理和记录工作。

三. 石林电商培训体系建设

（一）本月工作进展情况

1. 组织 2 次中级培训，培训人次 641 人次；
2. 培训累计完成 2536 人次。

（二）下月工作计划

1. 组织 1-2 次中级培训，计划培训人数 200-300 人次；
2. 启动学员回访跟踪，建立学员档案，引导学员创业孵化。

四. 农产品上行体系建设

（一）本月工作进展情况

1. 上行仓农产品发货量近 40 万件，销售额超 660 余万元；
2. 为当地增加临时岗位就业 50 余人；
3. 助力石林枇杷上行，销售额近十万元；
4. 新增为 2 家企业提供仓库及冷库服务；
5. 完成上行仓工作人员培训。

（二）下月工作计划

1. 完成石林县电子商务协会验资及开户工作，推进区域公共品牌注册工作；
2. 持续推进石林县特色产品的选品工作，实现上行销售业务多元化发展。

五. 工业品下乡便民服务

（一）本月工作进展情况

与石林县大型连锁超市鑫双龙合作，初步商讨工业品供应链下沉乡村执行方案。

（二）下月工作计划

1. 基于乡镇、村级站点建设筹备春节年货下乡活动；
2. 完成站长微信商城小程序培训及开店工作。

六. 宣传推广

(一) 本月工作进展情况

本月在微信公众号发布相关报道 15 篇、微博发布相关报道 15 篇，今日头条发布相关报道 15 篇。
截止 11 月 30 日累计发布相关报道 153 篇，发布视频 16 个；

(二) 下月工作计划

微信公众号、今日头条和新浪微博各发布 10 篇报道，视频发布 2 个。

签收单位签字（盖章）：



2021 年 12 月 13 日

汇报单位签字（盖章）：



2021 年 12 月 13 日