

石林彝族自治县电子商务进农村综合示范项目工作领导小组办公室文件

石林彝族自治县电子商务进农村综合示范项目第一次阶段性验收存在问题的 整改通知

石林润物商贸有限公司：

2021 年 12 月 3 日上午，由县工信局、县财政局、县农业农村局组成的验收小组对石林彝族自治县 2020 年电子商务进农村综合示范项目建设、管理情况开展了第一次阶段性验收。通过实地走访、企业汇报、查看台账后发现，项目建设及过程管理仍存在部分问题，需立即整改。相关情况如下：

一、存在问题

（一）县乡村三级公共服务体系。一是电子商务公共服务中心入驻企业不完全，功能未完全发挥，展销区的展销功能弱，可满足 50 人的培训教室设备配备不齐全，要进一步完善；二是乡镇（街道）、村级电子商务服务站点设备采购虽已到位，但安装不及时，服务功能需加强。

（二）三级物流共同配送体系。一是电子商务物流配送中心入驻企业少，功能未得到充分发挥；二是乡村电子商

务物流配送站点设备需加快配备，并在 12 月 31 日前落实到位；**三是**电子商务物流车辆体系建设要按照签订的合同要求，在满足企业日常需求的前提下，于 12 月 31 日前配备到位。

（三）农产品上行体系。农特产品上行基础条件夯实项目要加快上行产品的开发，提升上行电子商务平台销售的能力和效果；

（四）电商人才培养。电子商务培训建设项目要加强跟踪服务，提升培训的转换率。

（五）区域公共品牌。电子商务公共服务品牌建设项目要加快完成授权，加快项目进度，提升石林电商整体影响力。

（六）宣传推广。**一是**电子商务宣传推广体系须进一步扩大宣传面，加大在大品牌、大媒体和新媒体方面的宣传力度；**二是**县域旅游结合不充分，效果不明显，在基础设施建设完成后，依托石林旅游资源做好体验式营销方面将是下步工作的重点。

（七）工业品下乡流通服务体系方面，下乡服务开展滞后，务必于 12 月 31 日前落实并持续开展。

二、工作要求

请公司认真学习 10 月份商务部对于电子商务进农村综合示范工作典型问题通报，对照《财政部办公厅商务部办公国务院扶贫办综合司关于做好 2020 年电子商务进农村综合示范工作的通知》、《省商务厅财政厅扶贫办关于做好 2020

年电子商务进农村综合示范项目及资金管理有关工作的通知》、《昆明市 2020 年电子商务进农村综合示范实施方案》、《石林县电子商务进农村综合示范工作实施方案》、《昆明市商务局电子商务进农村综合示范项目整改提醒函》及项目招标文件、承办合同等，在验收反馈问题基础上查找缺漏，查找短板，认清问题，列出清单，进一步理清思路，制定切实可行措施，明确内容、时间、路径、责任人等，抓铁有痕，落到实处，确保 2022 年一季度省商务厅组织开展的项目绩效评价取得好成绩。

电子商务进农村综合示范项目领导小组将加强合作，指导和督促企业做好整改，进一步加快项目进度，整改情况请于 12 月 30 日前报县工信局。

石林县电子商务进农村综合示范项目工作领导小组办公室
(石林县工业和信息化局代章)

2021 年 12 月 3 日

