

# 石林县电子商务进农村综合示范项目十二月份工作进度

致：石林县电子商务进农村综合示范项目  
工作领导小组办公室

由：石林润物商贸有限责任公司

工作周期：2021年12月1-31日

## 一. 石林电商公共服务体系

### (一) 本月工作进展情况

1. 新增 4 家企业入驻县公共服务中心，截止 12 月 31 日共计入驻 19 家企业；
2. 乡镇、村级电商公共服务站电脑、电视设备按要求配备齐全，站点正式运营；
3. 县电子商务公共服务中心接待服务工作。

- (1) 业务咨询 3 人次；
- (2) 1 家企业沟通合作事项；
- (3) 参观交流 1 场；
- (4) 会议 3 次；
- (5) 入驻咨询企业 1 家；
- (6) 直播 15 场。

### (二) 下月工作计划

1. 完成固定资产的贴牌和移交工作；
2. 持续做好公服中心的服务接待工作，帮助当地企业及个人了解电商，做好电商。

## 二. 石林电商物流公共服体系

### (一) 本月工作进展情况

1. 完成物流车辆的采购及上牌工作，并投入使用；
2. 完成 6 个乡镇、50 个村级物流配送站点设备配备，并正式运营。

### (二) 下月工作计划

1. 完成固定资产的贴牌和移交工作；
2. 优化终端取件需重复扫描流程，监督站长规范使用“智慧乡村 APP”进行数据反馈。

## 三. 石林电商培训体系建设

### (一) 本月工作进展情况

1. 组织 2 次中级培训，培训人次 210 人次；
2. 培训累计完成 2746 人次。
3. 完成学员档案建立、学员回访跟踪工作，孵化对象 5 个。

### (二) 下月工作计划

1. 组织 1-2 次高级培训，计划培训人数 300 人次；
2. 经过高级培训，完成孵化不少于 20 个对象；

#### 四. 农产品上行体系建设

##### (一) 本月工作进展情况

1. 上行仓农产品发货量近 30 万件，销售额超 500 余万元；
2. 为当地增加临时岗位就业 30 余人；
3. 助力石林枇杷上行，销售额一百余万元。

##### (二) 下月工作计划

1. 成立石林县电子商务协会，推进区域公共品牌注册工作；
2. 持续推进石林县特色产品的选品工作，实现上行销售业务多元化发展。

#### 五. 工业品下乡便民服务

##### (一) 本月工作进展情况

基于乡镇、村级站点建设筹备春节年货下乡活动。

##### (二) 下月工作计划

完成站长微信商城小程序培训及开店工作。

#### 六. 宣传推广

##### (一) 本月工作进展情况

本月在微信公众号发布相关报道 8 篇、微博发布相关报道 8 篇，今日头条发布相关报道 8 篇。截止 12 月 31 日累计发布相关报道 177 篇，发布视频 16 个。

##### (二) 下月工作计划

微信公众号、今日头条和新浪微博各发布 10 篇报道。

签收单位签字（盖章）：



2022 年 1 月 4 日

汇报单位签字（盖章）：



2022 年 1 月 4 日