

石林彝族自治县电子商务进农村综合示范项目工作领导小组办公室文件

石林县电子商务进农村综合示范项目 阶段性工作计划

各成员单位、各乡镇（街道）人民政府，项目承办企业：

2021 年 12 月 11 日，云南省商务厅组织商务部专家组和市商务局对石林彝族自治县 2020 年电子商务进农村综合示范项目建设开展现场督促检查和业务指导。通过实地走访、企业汇报以及查看台账后发现，石林县电子商务进农村综合示范项目建设及过程管理仍存在部分问题。为加强石林县电子商务进农村综合示范项目建设，规范项目管理和运营，现将下一阶段工作计划制定如下：

一、强化项目组织管理

（一）完善实施方案。组织工作领导小组根据项目实施及运行实际修改项目实施方案，并报请市商务局备案。按照修改后的项目实施方案抓好落实，确保方案落地、项目落实、农民受益。

（二）完善信息公示。对石林政府网“电子商务进农村”专栏的信息公开公示开展自查，针对存在的问题查缺补漏。完善“农村电子商务和社区商业信息系统”2020年年报信息。

（三）加强项目管理。一是继续推进“石林人参果”区域公共品牌建设，完善区域公共品牌相关管理制度、使用标准，加强品牌宣传、营销。二是对电子商务培训工作进行审查，特别是加强对培训单位的资质审查，对无电商培训经营范围的合作学校责令承办企业终止合作，退回已支付的专项资金。三是按照《石林彝族自治县电子商务进农村综合示范项目验收制度》相关规定补充《石林县电子商务进农村综合示范项目第一次阶段性验收结果说明》，完善验收手续和材料。四是完善补充合同，对合同中“项目实施内容及运营要求”、“将甲乙双方的责任与义务”、“质量验收”等内容进行补充完善，并按要求进行报备。

二、规范资金和资产管理

（一）规范审批程序。取消设备采购逐项报请领导小组办公室审批的方式，根据项目采购需求，由承办企业按照方案及合同要求自行采购。督促承办企业加强采购询价函及合同签署的管理，规范邮寄签署的文件，避免由于时间差导致产生逻辑性错误，对于筛查出现的问题，责令作废并重新签署。

（二）规范固定资产管理。对固定资产进行盘点和移交，规范移交相关手续，完善移交相关台账资料。

（三）规范资金管理。督促承办企业严格遵照省、市、

县项目资金管理办法相关规定进行专项资金的管理和使用，建立专账专户、专款专用，主动向工作领导小组汇报并接受社会监督。

三、加强项目建设与运营

（一）电子商务公共服务体系。一是督促承办企业加强对县电子商务公共服务中心的建设与运营，加快固定资产盘点、粘贴标识工作。提升服务中心运营团队服务能力，规范服务台账登记，完善服务信息。全面开展传统企业拜访、指导转型、学员回访孵化开店等工作，加强供应链、物流、仓储、运营等资源对接分享，确保企业孵化有成果，见成效。二是组织乡镇、村级站长开展电商业务及快递技能培训，提升站长综合服务能力。通过物流资源整合共配，打通“最后一公里”瓶颈，确保包裹可在 24 小时内直达站点，村民可以在站点享受到便捷的代买代销、电商咨询以及网购等服务。

（二）电子商务物流配送体系。督促承办企业购置并配备县乡村三级物流中心部分设备设施，完善农村物流信息化系统，对各物流站点建设情况开展自检自查，查缺补漏，加强站点台账资料的收集。

（三）农产品进城公共服务体系。督促承办企业加快推进区域公共品牌建设工作，完善区域品牌方案和管理制度，加强溯源服务体系与县农业农村局溯源系统的关联。持续开展农村产品信息及电商数据的调研汇集工作，形成农村产品信息库和电商数据库。加强选品，帮助本地人参果、枇

杷、雪莲果以及茶叶等企业转型，提供专业的运营指导，助力相关企业、合作社及个人了解电商、做好电商。

（四）工业品下乡流通服务体系。督促承办企业协助本地多家传统企业转型，打通电商销售渠道，实现线上销售业务。助力本地连锁超市鑫双龙对接社区团购平台，建立本地化、信息化的商品流通网络。积极推进农村消费大数据建设。

（五）电商培训体系。建立并完善学员档案，规范培训资料管理，补充完善跟踪回访和孵化转化记录。

四、工作要求

（一）加强统筹协调。领导小组办公室要加强统筹协调，根据工作需要不定期主持召开电子商务进农村综合示范创建工作会议；各成员单位要加强配合，共同解决电子商务发展过程中遇到的困难问题。

（二）加强监督检查。领导小组办公室及各成员单位要加强对电子商务进农村综合示范创建工作的监督检查，严格按照方案及合同要求，督促承办企业抓好落实，县财政、审计等部门要加强对项目资金使用的审核与监管，确保项目建设合法、规范。

（三）持续抓好落实。项目承办企业要严格对照方案及合同要求抓好项目建设，同时，不定期对项目建设开展自查，对查出的问题责任到人，立行立改，确保各项目标任务圆满完成。

石林县电子商务进农村综合示范项目工作领导小组办公室

(石林县工业和信息化局代章)

2021年12月15日

