

石林彝族自治县电子商务进农村综合示范 项目监督检查整改报告

石林县电子商务进农村工作领导小组办公室：

2022年1月18日下午，石林彝族自治县电子商务进农村工作领导小组对石林县电子商务进农村综合示范项目开展了监督检查，形成《石林彝族自治县电子商务进农村综合示范项目监督检查记录表》反馈我公司。为认真落实领导小组指出的问题，抓好整改工作，现将整改情况及计划报告如下：

检查内容：

电子商务协会成立筹备情况

存在问题：

- 1.筹备情况较为缓慢；
- 2.各项准备资料还需进一步规范

整改意见：

加快筹备进度，规范成立大会的各项程序和材料。

整改情况：

截止1月20日，电子商务成立大会已筹备完毕，并完成彩排和突发情况的演练工作，大会相关材料已按标准规范完善，确保大会顺利开展。

石林润物商贸有限公司

2022年1月20日

