

石林彝族自治县电子商务进农村综合示范项目

三月份工作进度

致：石林县电子商务进农村综合示范
项目工作领导小组办公室

由：石林润物商贸有限责任公司

工作周期：2022年3月1-31日

在石林县电子商务进农村综合示范工作领导小组的指导下，我公司严格按照《石林彝族自治县电子商务进农村综合示范工作实施方案》的相关要求，紧密结合石林县农村电子商务发展实际，扎实推进项目建设，现将2022年3月项目建设运营工作情况汇报如下：

一、本月完成工作情况

1. 配合专家小组做好材料评估和现场评估期间相关问题的答疑和解释，并对专家小组提出的《云南省石林县电子商务进农村综合示范项目全面评估问题清单》进行深刻分析，制定整改计划报送县领导小组办公室。

2. 积极响应相关部门疫情防控要求，每日对县电子商务公共服务中心和县物流中心进行消毒，对进出车辆和人员进行检查，公司每周组织一次全体人员核酸检测。

3. 完成美团优选和乡村电商服务站业务融合培训，部分站点进行磨合试运营。

4. 与农资公司石林年丰农业发展有限公司签署合作，向乡村电商服务站供货直卖，增加站点收益，让村民享受便捷实惠的农资采购服务。

5. 监督乡镇、村级站点对配置的设施设备按要求有效使用，部分站点未充分使用配置的电视机，县公共服务中心组织人员制作视频拷贝至站点播放，宣传分享相关政策及电商知识。

6. 在石林彝族第一村景区打造完成一个线下产品体验空间，成为与旅游结合的体验式营销点。

7. 对培训学员进行跟踪拜访，指导学员开设网店，从事电商相关业务，本月孵化对象 20 个。

8. 通过媒体平台发布相关报道进行项目宣传推广，其中微信公众号发布 4 篇、微博发布 4 篇、今日头条发布 2 篇。

10. 完成县级物流配送中心及上行仓相关规章制度与收费标准上墙工作。

二、下月工作计划

1. 修改《石林彝族自治县电子商务进农村综合示范项目工作实施方案》附件 2《石林县电子商务进农村综合示范县建设费用预算表》。

2. 完成一次对 56 个乡村站点进行走访调研工作。

3. 进行一次固定资产盘点。

4. 持续做好疫情防控工作，定期对两个中心进行消毒，加强对进出车辆和人员检查力度，减少人员聚集。

5. 持续通过媒体平台对项目进行宣传推广。

6. 持续做好县电子商务公共服务中心的运营工作，为电商从业者及爱好者提供专业的指导和支持，促进石林县电子商务发展。

签收单位签字（盖章）：



汇报单位签字（盖章）：

