

石林彝族自治县电子商务进农村综合示范项目 九月份工作进度

致：石林县电子商务进农村综合示范
项目工作领导小组办公室

由：石林润物商贸有限责任公司

工作周期：2022年9月1-30日

在石林县电子商务进农村综合示范工作领导小组的指导下，我公司严格按照《石林彝族自治县电子商务进农村综合示范工作实施方案》的相关要求，紧密结合石林县农村电子商务发展实际，扎实推进项目建设，现将2022年9月项目建设运营工作情况汇报如下：

一、本月完成工作情况

1. 石林县举行助推乡村振兴农特产品销售职工福利消费活动启动仪式，县电子商务公共服务中心联合石林县电子商务协会、石林县人参果协会以及入驻企业石林鸿坤农业发展有限公司参加此次启动仪式，在展示石林县优质农产品的基础上举办了人参果大赛，吸引了各界人士的参与关注。通过利用重大节日发放职工福利，打响了石林县优质农产品品牌，也带动了销售让石林农特产品走进千家万户，进一步扩大本土产品的影响力。

2. 充分发挥上行仓农产品分拣、清洗、包装、初加工、冷藏等农产品标准化服务，逐步将县物流中心打造为本地农特产品交易中心，加强企业、合作社及农户之间的衔接，通过项目上行体系和物流体系建设，集产品收购、初加工、发货于一体，大幅度提升了农产品上行效率。本月上行仓发货量500余吨，销售额600余万元，带动人员就业100余人。

3. 积极响应石林县县委号召，电子商务公共服务中心基于大量营运经验基础上，结合石林县实际情况，积极向主管部门汇报石林县农村电子商务发

展工作成效和困难，为政府的政策制定提供参考依据。

4. 对乡村站点进行实地调研，查看站点运营情况及台账记录，并协调解决相关费用结算。

5. 做好县公共服务中心运营服务工作，接待相关部门参观检查 2 次、提供资源对接服务 7 次、提供会议场地 16 次、直播间 15 次，充分发挥中心“公共服务功能”，达到聚集企业、资源共享、互相促进的作用。

6. 通过媒体平台发布相关报道，对项目运营和相关政策进行宣传推广，其中微信公众号发布 6 篇，累计发布相关报道 316 条，发布视频 25 个。

7. 加强规范消防安全管理，对两个中心的消防设施设备、警戒标识等进行检查更新。

8. 配合相关部门做好疫情防控工作，两个中心每日消毒，对进出人员进行 24 小时核酸检查，组织团队每日一检，确保无一遗漏、无一死角，坚决打赢疫情防控阻击战。

二、下月工作计划

1. 组织进行三季度项目固定资产盘点。

2. 持续通过媒体平台对项目进行宣传推广。

3. 持续做好县电子商务公共服务中心的运营工作，为电商从业者及爱好者提供专业的指导和支持，促进石林县电子商务发展

4. 持续做好疫情防控工作。

签收单位签字（盖章）：



2022年10月5日

汇报单位签字（盖章）：



2022年10月5日