

石林彝族自治县电子商务进农村综合示范项目

十二月份工作进度

致：石林县电子商务进农村综合示范
项目工作领导小组办公室

由：石林润物商贸有限责任公司

工作周期：2022 年 12 月 1-31 日

在石林县电子商务进农村综合示范工作领导小组的指导下，我公司严格按照《石林彝族自治县电子商务进农村综合示范工作实施方案》的相关要求，紧密结合石林县农村电子商务发展实际，扎实推进项目建设，现将 2022 年 12 月项目建设运营工作情况汇报如下：

一、本月完成工作情况

1.疫情全面放开以来，石林县感染人员急剧增多，食物、日常用品及药品等需求急剧增加，中心组织快递物流企业积极协调人力物力，全力保证石林县、乡、村物流线路通畅，避免包裹不流通的现象发生。

2.完成物流车辆的保养、车险、年检工作，保证车辆车况良好，使用安全。

3.持续做好上行仓的运营管理工作，为入驻企业提供充足的上行保障。本月上行销售人参果、雪莲果、苹果、红薯、柠檬等农产品 600 余吨，销售额近千万元，带动人员就业 200 余人。

4.组织 2022 石林县电子商务公共物流中心消防安全培训及演练，提高工作人员对突发火灾事故的快速反应能力及处置能力，维护物流中心人身、财产和公共财产安全。

5.做好县公共服务中心运营服务工作。

6.通过微信公众号、微博等媒体平台发布相关报道，对项目运营和相关

政策进行宣传推广。

7.对长湖镇实地勘测，计划带领当地农户及合作社种植发展百香果产业，中心团队积极对接省外百香果发展成熟地区，引进了优质的果苗，经济效益更高，能在提升农户收益、带动产业发展起到促进作用。

8.中心持续对石林县农产品进行挖掘评估，为入驻企业提供优质的产品供应，丰富企业的产品库。通过实地调研及评估，计划对石林种植的羊肚菌进行包装上行销售，目前已组织企业与农户进行沟通达成初步合作意向。

二、下月工作计划

1.组织 2022 年四季度项目固定资产盘点工作。

2.持续通过媒体平台对项目进行宣传推广。

3.持续做好县电子商务公共服务中心的运营工作，为电商从业者及爱好者提供专业的指导和支持，促进石林县电子商务发展。

签收单位签字（盖章）：

字（盖章）

2023年1月7日

汇报单位签字（盖章）：

2023年1月7日