

石林彝族自治县电子商务进农村综合示范项目

四月份工作进度

致：石林县电子商务进农村综合示范
项目工作领导小组办公室

由：石林润物商贸有限责任公司

工作周期：2023 年 4 月 1-30 日

在石林县电子商务进农村综合示范工作领导小组的指导下，我公司严格按照《石林彝族自治县电子商务进农村综合示范工作实施方案》的相关要求，紧密结合石林县农村电子商务发展实际，扎实推进项目建设，现将 2023 年 4 月项目建设运营工作情况汇报如下：

一、本月完成工作情况

1. 积极参加“石林彝族自治县 2023 年第一期入党积极分子暨发展对象培训班”，通过对入党积极分子、发展对象进行入党前的集中培训，帮助入党积极分子、发展对象不断加深对党员的基本知识的认识和理解，提高政治理论水平、党性修养和思想觉悟。进一步发挥石林县电子商务公共服务中心党支部党建引领作用，推动石林电商产业不断升级，为乡村振兴增添新活力。

2. 积极参加“喜迎二十大 争当排头兵 党建强引领‘技能大竞赛、创业大调研’短视频评比活动”，石林电商中心《农村电商引领乡村振兴》作品荣获二等奖。通过此次活动，激发了石林电商人爱党、爱国、爱社会主义的情怀，坚定不移听党话、跟党走，立志做有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗的新时代好青年。

3. 在主管部门的协调组织下，邀请昆明日报对石林电商发展和项目建设情况进行走访宣传，提升石林高原农特产品、区域公共品牌等方面的知名度和影响力。

4. 做好县公共服务中心运营服务工作，接待相关部门参观检查 3 次、提供资源对接服务 6 次、提供会议场地 4 次、直播间 15 次，新增入驻企业 1 家，充分发挥中心“公共服务功能”，达到聚集企业、资源共享、互相促进的作用。

5. 通过媒体平台发布相关报道，对项目运营和相关政策进行宣传推广，其中微信公众号发布 5 篇、微博 5 篇、今日头条 5 篇。累计发布相关报道 433 条，发布视频 28 个。

6. 积极对接省外平台及网红主播选品团队，推进石林玉米入库销售，助力农户增收。

二、下月工作计划

1. 持续通过媒体平台对项目进行宣传推广。

2. 持续做好县电子商务公共服务中心的运营工作，为电商从业者及爱好者提供专业的指导和支持，促进石林县电子商务发展。

3. 积极探索工业品下行渠道，为各村级服务站点增收赋能。

签收单位签字（盖章）：



2023 年 5 月 8 日

汇报单位签字（盖章）：



2023 年 5 月 8 日