

石林彝族自治县电子商务进农村综合示范项目 六月份工作进度

致：石林县电子商务进农村综合示范
项目工作领导小组办公室

由：石林润物商贸有限责任公司

工作周期：2023年6月1-30日

在石林县电子商务进农村综合示范工作领导小组的指导下，我公司严格按照《石林彝族自治县电子商务进农村综合示范工作实施方案》的相关要求，紧密结合石林县农村电子商务发展实际，扎实推进项目建设，现将2023年6月项目建设运营工作情况汇报如下：

一、本月完成工作情况

1. 通过主管部门充分协调，成功与石林投资发展集团有限公司和石林县粮油收储有限公司达成合作，将石林彝族自治县粮油收储有限公司北吉村粮点8、9号仓库打造为石林县电子商务进农村综合示范项目县级农特产品上行仓，依托项目整合盘活国企的长期闲置资产，提高资产运营管理效率。新上行仓的建设，为打造农特产品供应链平台，推动石林农特产品电商化、品牌化、标准化发展夯实了坚实的基础，对进一步提升石林电商的影响力，带动产业发展，保障项目的持续性运营提供活力。

2. 持续对石林县农产品进行挖掘评估，为入驻企业提供优质的产品供应，丰富企业的产品库。通过衔接农户、企业和平台资源，对石林街道云南蜂糖梨进行包装上行销售，通过电商让以往只能低价处理或者腐烂在地里的农作物也能带来不错的收益，带动农户增收。

3. 辅助石林县人力资源和社会保障局、石林县劳动就业服务局以及石林青松职业培训学校完成7天的网络直播培训，依托石林县电子商务公共服务

