

石林彝族自治县电子商务进农村综合示范项目

七月份工作进度

致：石林县电子商务进农村综合示范项目工作领导小组办公室

由：石林润物商贸有限责任公司

工作周期：2023年7月1-31日

在石林县电子商务进农村综合示范工作领导小组的指导下，我公司严格按照《石林彝族自治县电子商务进农村综合示范工作实施方案》的相关要求，紧密结合石林县农村电子商务发展实际，扎实推进项目建设，现将2023年7月项目建设运营工作情况汇报如下：

一、本月完成工作情况

1. 参加昆明市新的社会阶层人士联合会第一届第一次全体会员大会暨成立大会，作为石林县新的社会阶层人士联合会会员代表，将带领县域电商从业人员不断提高政治认识，坚持听党话、跟党走、感党恩，强化思想引领，展现新阶人士的担当作为，最大限度地为昆明市经济社会发展汇聚“新”力量。

2. 石林人参果和雪莲果陆续成熟，通过对样品的检测，各项指标均达到相关标准。中心为入驻企业对接了农户、快递、包装厂以及分拣工人等资源，助力全面开启上行销售。

3. 辅助石林县人力资源和社会保障局、石林县劳动就业服务局以及石林青松职业培训学校完成7天的网络直播培训，并协助筹备举办“2023年石林彝族自治县‘千企万岗直播送岗’活动”。

4. 对省乡村振兴系统牵头组织的“开展云南乡村振兴‘电商达人’培训”活动积极宣传，号召石林县电商企业和返乡大学生、致富带头人、退役军人、

返乡务工人员或电商热爱人员把握机会积极报名参加，从而达到带动重点农业产业数字化升级和通过电商新业态创业就业的目的。

5. 组织入驻企业报名参加第7届南博会期间开展直播活动，通过此次活
动一是对石林的农特产品进行大力宣传，提升石林农特产品的知名度和影响
力；二是在期间开展直播活动依托南博会热度帮助企业增加粉丝，提升上行
企业的上行能力。

6. 做好县公共服务中心运营服务工作，接待相关部门参观检查1次、提
供资源对接服务6次、提供会议场地1次、直播间12次、培训室14次，充
分发挥中心“公共服务功能”，达到聚集企业、资源共享、互相促进的作用。

二、下月工作计划

1. 持续通过媒体平台对项目进行宣传推广。

2. 持续做好县电子商务公共服务中心的运营工作，为电商从业者及爱好
者提供专业的指导和支持，促进石林县电子商务发展。

3. 积极探索工业品下行渠道，为各村级服务站点增收赋能。

签收单位签字（盖章）：



2023年8月15日

汇报单位签字（盖章）：



2023年8月15日