

石林彝族自治县电子商务进农村综合示范项目 九月份工作进度

致：石林县电子商务进农村综合示范
项目工作领导小组办公室

由：石林润物商贸有限责任公司

工作周期：2023年9月1-30日

在石林县电子商务进农村综合示范工作领导小组的指导下，我公司严格按照《石林彝族自治县电子商务进农村综合示范工作实施方案》的相关要求，紧密结合石林县农村电子商务发展实际，扎实推进项目建设，现将2023年9月项目建设运营工作情况汇报如下：

一、本月完成工作情况

1. 开展项目二期工作推进会，市、县主管部门对二期工作进行部署安排，并邀请第三方项目专家对部分工作进行梳理指导，充分发挥项目作用，带动创业和就业，促进石林县电商发展。

2. 组织开展项目建设运营经验分享交流会议，与师宗县商务主管部门领导和项目承办企业深入探讨，交流学习成功经验，为石林县电子商务进农村综合示范工作建设运营找差距、补短板。

3. 组织石林县电子商务公共服务中心党支部积极分子和发展对象参加培训，通过加强思想教育培训，让支部人员做好先锋模范作用，落实党建引领产业发展。

4. 做好县公共服务中心运营服务工作，接待相关部门参观指导3次、提供资源对接服务5次、直播间12次，充分发挥中心“公共服务功能”，达到聚集企业、资源共享、互相促进的作用。

5. 通过媒体平台发布相关报道，对项目运营和相关政策进行宣传推广，

本月发布相关报道 7 篇，累计发布相关报道 500 篇，发布视频 28 个。

6. 持续做好上行仓的运营管理工作，为入驻企业提供充足的上行保障。本月上行销售人参果、雪莲果、苹果、百香果、红薯、猕猴桃等农产品 800 余吨，销售额一千余万元，带动人员就业 100 余人。

7. 做好物流配送保障工作，协调一辆物流专车为入驻企业提供服务，保证企业的发货时效，提升配送效率。

二、下月工作计划

1. 组织入驻企业参加云南国际餐饮美食暨预制菜产业博览会。

2. 持续通过媒体平台对项目进行宣传推广。

3. 持续做好县电子商务公共服务中心的运营工作，为电商从业者及爱好者提供专业的指导和支持，促进石林县电子商务发展。

4. 积极探索工业品下行渠道，为各村级服务站点增收赋能。

签收单位签字（盖章）：



汇报单位签字（盖章）

