

石林彝族自治县电子商务进农村综合示范项目

十月份工作进度

致：石林县电子商务进农村综合示范
项目工作领导小组办公室

由：湖南惠农科技有限公司云南分公司

工作周期：2023 年 10 月 1-30 日

在石林县电子商务进农村综合示范工作领导小组的指导下，我公司严格按照《石林彝族自治县电子商务进农村综合示范工作实施方案》的相关要求，紧密结合石林县农村电子商务发展实际，扎实推进项目建设，现将 2023 年 10 月项目建设运营工作情况汇报如下：

一、本月完成工作情

- 1.制定石林县二期项目整体实施方案。
- 2.组织石林县二期项目建设、运营人员到岗。
- 3.组织开展石林县二期项目建设、运营推进会，对项目建设方面的重点任务、指标做好完成时间节点规划。
- 4.对农产品上行仓、物流分拣仓升级展开实地调研并确定初步实施方案。
- 5.制定石林县电商人才培养及短视频直播大赛活动方案。

二、下月工作计划

- 1.组织石林县人生果等农特产品参加“第 24 届中国中部农博会”。
- 2.确定物流分拣仓和农产品上行仓改造升级方案。
- 3.做好快递物流自动分拣线前期选址及询价工作。
- 4.确定石林县 2023 年电商人才培养暨短视频直播大赛方案。
- 5.按照实际培训报名人数，开办 4 期电商人才培训班。
- 6.宣传报道石林县农特产品电商发展文章 2-3 篇。

- 7.举办石林县 2023 年电商人才培训暨短视频直播大赛初赛以及决赛。
- 8.做好公服中心对石林县企业帮扶并提供电商方面的支持。
- 9.确定石林县农产品集中采购平台小程序开发方案。

签收单位签字（盖章）:



汇报单位签字（盖章）:



石林彝族自治县电子商务进农村综合示范项目

十月份工作进度

致：石林县电子商务进农村综合示范
项目工作领导小组办公室

由：石林润物商贸有限责任公司

工作周期：2023 年 10 月 1-31 日

在石林县电子商务进农村综合示范工作领导小组的指导下，我公司严格按照《石林彝族自治县电子商务进农村综合示范工作实施方案》的相关要求，紧密结合石林县农村电子商务发展实际，扎实推进项目建设，现将 2023 年 10 月项目建设运营工作情况汇报如下：

一、本月完成工作情况

4. 组织入驻企业参加云南国际餐饮美食暨预制菜产业博览会，通过现场讲解、体验试吃、商务洽谈以及直播带货等方式，三天实现了五十余万的销售额，并与多家省外生鲜连锁超市达成了意向合作，有力提升了石林人参果的知名度和影响力。

5. 做好县公共服务中心运营服务工作，接待相关部门参观指导 1 次、提供资源对接服务 8 次、直播间 17 次，充分发挥中心“公共服务功能”，达到聚集企业、资源共享、互相促进的作用。

6. 通过媒体平台发布相关报道，对项目运营和相关政策进行宣传推广，本月发布相关报道 15 篇，累计发布相关报道 515 篇，发布视频 28 个。

7. 持续对石林县农产品进行挖掘评估，为入驻企业提供优质的产品供应，丰富企业的产品库。通过实地调研及评估，对石林种植的小黄姜进行包装上行销售，帮助农户拓宽销售渠道，增加收入。

8. 持续做好上行仓的运营管理工作，为入驻企业提供充足的上行保障。

本月上行销售人参果、雪莲果、苹果、百香果、红薯等农产品 800 余吨，销售额一千余万元，带动人员就业 100 余人。

9. 携手石林县电子商务行业工会联合会组织入驻企业职工健康体检，切实保障石林电商人员的身心健康，营造良好的归属感及工作氛围。

二、下月工作计划

1. 持续做好县电子商务公共服务中心的运营工作，为电商从业者及爱好者提供专业的指导和支持，促进石林县电子商务发展。

2. 持续通过媒体平台对项目进行宣传推广。

签收单位签字（盖章）：



2023年11月7日

汇报单位签字（盖章）：



2023年11月7日