

石林彝族自治县电子商务进农村综合示范项目

十一月份工作进度

致：石林县电子商务进农村综合示范项目工作领导小组办公室

由：湖南惠农科技有限公司云南分公司

工作周期：2023 年 11 月 1-30 日

在石林县电子商务进农村综合示范工作领导小组的指导下，我公司严格按照《石林彝族自治县电子商务进农村综合示范工作实施方案》的相关要求，紧密结合石林县农村电子商务发展实际，扎实推进项目建设，现将 2023 年 11 月项目建设运营工作情况汇报如下：

一、本月完成工作情况

- 1、开展第一期、第二期电商人才技能培训，合计培训 101 人次。
- 2、物流分拣仓和农产品上行仓改造升级方案确定，并且改造完成。
- 3、注册了“石林惠农批发”小程序，正在进行小程序功能开发。
- 4、物流分拣中心升级改造进行中，物流自动化分拣线方案已出。
- 5、发表 1 篇电商个人典型案例文章，人参果参展宣传报道 1 篇。
- 6、开展石林县 2023 年短视频直播大赛前期宣传、参赛选手对接以及参赛选手主播信息资料收集、大赛活动物料设计、决赛场地确定、广告公司物料对接等工作。
- 7、开展公服中心为企业提供服务 17 次
- 8、开展主播达人田间地头助农直播 7 次
- 9、开展镇级站点走访调研工作，确定西街口镇、板桥街道作为石林县乡镇级电子商务直播区服务站点。并计划后续为其配备直播等设施设备。
- 10、站点考核制度正式实施

二、下月工作计划

- 1.按照实际学员实际报名情况，开展 2-3 期电商技能培训。
- 2.确定物流分拣中心升级方案，加快物流自动分拣设备询价采购进度。
- 3.确定石林县“电商助农·乡村振兴石林县 2023 年短视频直播大赛决赛时间和决赛地点以及最终进入决赛的 20 名参赛选手，并如期举办石林县 2023 年短视频直播大赛决赛。
- 4.按照实际情况，宣传报道石林县电商发展文章 2-3 篇
- 5.做好公服中心对石林县传统企业以及电商企业帮扶指导
- 6.加快石林县农产品集中采购平台小程序功能开发以及调试。
- 7.开展 5-10 场直播达人深入田间地头开展助农直播活动。
- 8.深入落实乡村三级物流站点考核制度，执行定期淘汰机制。
- 9.加快对工业品下乡流通服务体系的升级改造。
- 10.做好石林县创业大赛策划以及落实整个创业大赛执行方案。

签收单位签字（盖章）：



汇报单位签字（盖章）：

