

石林彝族自治县电子商务进农村综合示范项目

十二月份工作进度

致：石林县电子商务进农村综合示范项目工作领导小组办公室

由：湖南惠农科技有限公司云南分公司

工作周期：2023 年 12 月 1-31 日

在石林县电子商务进农村综合示范工作领导小组的指导下，我公司严格按照《石林彝族自治县电子商务进农村综合示范工作实施方案》的相关要求，紧密结合石林县农村电子商务发展实际，扎实推进项目建设，现将 2023 年 12 月项目建设运营工作情况汇报如下：

一、本月完成工作情况

- 1、开展第三期、第四期电商人才技能培训，合计培训 125 人次。
- 2、“石林惠农批发”工业品下乡批发小程序开发。
- 3、物流分拣中心升级改造进行中，物流自动化分拣线方案已出。设备采购细节还在协商中。预计 2024 年 1 月份可以采购、组装设备。
- 4、发表 5 篇有关石林电商方面文章，其中石林县 2023 年短视频直播大赛宣传报道 2 篇。电商典型人物报道 1 篇，电商人才技能培训工作宣传报道 1 篇。
- 5、举办石林县 2023 年短视频直播大赛决赛。大赛举办活跃了石林县电商氛围，进一步加强了县域电商经济的发展。
- 6、12 月公服中心提供服务共计：6 次，累计提供服务 23 次。
- 7、开展乡村三级电商物流站点 12 月份考核工作。

二、下月工作计划

- 1、按照实际学员实际报名情况，开展 1-2 期电商技能培训。
- 2、加快物流自动分拣设备采购进度，自动分拣设备进场安装。

- 3、按照实际情况，宣传报道石林县电商发展文章 2-3 篇
- 4、做好公服中心对石林县传统企业以及电商企业帮扶指导
- 5、加快石林县农产品集中采购平台小程序调试、产品上架，小程序上线。
- 6、开展 2-3 场直播达人深入田间地头开展助农直播活动。
- 7、深入落实乡村三级物流站点考核制度，执行定期淘汰机制。
- 8、做好石林县创业大赛执行方案策划，举办石林县创业大赛。

签收单位签字（盖章）：



汇报单位签字（盖章）：

