

石林彝族自治县电子商务进农村综合示范巩固提升建设项目 2024 年 1-2 月份工作进度

致：石林县电子商务进农村综合示范项目工作领导小组办公室

由：湖南惠农科技有限公司云南分公司

工作周期：2024 年 1-2 月

在石林县电子商务进农村综合示范工作领导小组的指导下，我公司严格按照《石林彝族自治县电子商务进农村综合示范工作实施方案》的相关要求，紧密结合石林县农村电子商务发展实际，扎实推进项目建设，现将 2024 年 1-2 月项目建设运营工作情况汇报如下：

一、1-2 月份完成工作情况

- 1、开展第五期电商人才技能培训，培训 36 人次，累计培训 276 人次
- 2、“石林惠农批发”工业品下乡小程序开发、调试完成，微信端已上线。
- 3、电商三级物流分拣中心升级改造完成，物流自动化分拣线，厂家设计方案已出。设备采购以及现场安装细节还在协商中。
- 4、策划石林县 2024 年电商创新创业大赛实施方案。
- 5、1-2 月公服中心提供服务共计：3 次，累计提供服务 26 次。
- 6、持续推进石林县电商乡村三级电商物流站点 1-2 月份考核工作。
- 7、持续推进电商人才培育工作，已累计培育 30 人开设网点或直播账号。
- 8、完成石林县 10 款特色农产品流通标准编写。
- 9、持续推进本地网红主播培育，已累计培训 7 人粉丝超 2 万本地网红。
- 10、策划石林县 100 人次传统企业转型升级培训实施方案。预计在 2024 年 3 月份实施。
- 11、持续推进石林县电商直播示范基地建设，已累计完成 5 家电商企业调研以及基地选址工作。

二、3月份工作计划

1、石林县电商进农村综合示范二期项目电商技能培训已达 250 人次以上，后续将着重推进电商人才培养以及转化工作。

2、做好石林县 2024 年电商创新创业大赛宣传、报名、赛前辅导以及活动初赛和决赛相关工作。

3、按照实际情况，宣传报道石林县电商发展文章 1-2 篇。

4、持续做好公服中心对石林县传统企业以及电商企业帮扶指导工作。

5、加快和石林县本地商贸企业合作，尽早完成“石林惠农批发”小程序产品上架、配送工作。

6、持续推进石林县电商公服中心邀约直播达人深入田间地头开展助农直播工作。

7、深入落实乡村三级物流站点考核制度，执行定期淘汰机制，对于能力突出、表现优异的站点将为其配备打复印一体机。

8、做好石林县传统企业转型升级培训方案落实，招生以及培训工作。

签收单位签字（盖章）：



汇报单位签字（盖章）：

