

# 石林彝族自治县电子商务进农村综合示范巩固提升建设项目 2024 年 4 月份工作进度

致：石林县电子商务进农村综合示范项目工作领导小组办公室

由：湖南惠农科技有限公司云南分公司

工作周期：2024 年 4 月

在石林县电子商务进农村综合示范工作领导小组的指导下，我公司严格按照《石林彝族自治县电子商务进农村综合示范工作实施方案》的相关要求，紧密结合石林县农村电子商务发展实际，扎实推进项目建设，现将 2024 年 4 月项目建设运营工作情况汇报如下：

## 一、4 月份完成工作情况

- 1、完成文山州广南县人大常委会考察组调研团队，昆明市商务局考察组调研团队接待工作。
- 2、推进县级物流中心自动化分拣线设备采购及安装工作，预计 5 月初完成设备首笔款支付，5 月下旬完成设备安装、调试。
- 3、4 月公服中心提供服务共计：2 次，累计提供服务 33 次。
- 4、持续推进石林县乡村三级电商物流站点 4 月份考核工作。
- 5、持续推进电商人才培育工作，已累计培育 40 人开设网店或直播账号。
- 6、完成石林县 2024 年电商创新创业大赛获奖选手奖金发放以及大赛成效宣传。
- 7、完成“石林人参果”区域共用品牌产品包装设计、制作。目前已经分发给本地电商企业使用。

## 二、5 月份工作计划

- 1、持续推进石林县电商进农村综合示范二期项目电商技能培训电商人才培育及转化工作。

- 2、按照实际情况，持续推进宣传报道石林县电子商务工作实施成效。
- 3、持续做好公服中心对石林县传统企业以及电商企业帮扶指导工作。
- 4、持续推进“石林惠农批发”工业品下乡小程序集采平台在村镇级电商服务站点宣传、推广工作。
- 5、持续开展邀约直播达人深入田间地头助农直播工作。
- 6、持续推进石林县乡村三级电商物流站点考核工作。
- 7、持续推进做好石林县传统企业转型升级后辅导工作。
- 8、加快推进石林电子商务公共服务中心直播间设备、村镇级电商服务站打印设备以及直播示范基地设备采购。

签收单位签字（盖章）：



汇报单位签字（盖章）：

