

石林县电子商务进农村综合示范项目初验 存在问题清单

石林润物商贸有限责任公司、湖南惠农科技有限公司：

2024年8月30日，由县科工信局、县财政局、县农业农村局组成的验收小组对石林县电子商务进农村综合示范项目建设、管理情况开展了初验。通过实地走访、企业汇报、查看台账后发现，项目建设及过程管理仍存在部分问题，需立即整改。相关情况如下：

一、存在问题

（一）升级改造县乡村三级公共服务体系

- 1、缺少石林电商发展季度情况报告。
- 2、实用设备暂未配备齐全。
- 3、“石林人参果”公共品牌授权过期。
- 4、公共品牌包装箱无领用记录，领取工作管理不规范。
- 5、多项建设内容暂未建设完成。
- 6、完善工作台账。

（二）升级改造三级物流配送体系

- 1、缺少石林快递物流上下行情况报告。
- 2、多项建设内容工作开展不到位。
- 3、完善工作台账。

（三）升级改造工业品下乡流通服务体系

- 1、无与商贸流通企业深入合作支撑材料。
- 2、完善工作台账。

（四）电商培训体系

完善工作台账。

(五) 乙方承诺服务内容包括但不限于

- 1、设备配备不到位。
- 2、冷库建设未完成。
- 3、完善石林县物流大数据平台系统工作未开展
- 4、完善工作台账。

(六) 资金使用和拨付

1、项目资金合计 1550 万元（中央资金 1450 万元，市级配套资金 100 万元）。实际拨付资金 789 万元，拨付率 50.9%。

2、项目完成合同签订 1100.05 万元，未完成 357.65 万元，请加快项目建设。

二、工作要求

请对照项目实施方案、项目招标文件、投标文件、采购合同等，一期、二期项目承建单位加强沟通交流，做好两期项目的交点衔接，在验收反馈问题基础上查找缺漏，查找短板，认清问题，列出清单，进一步理清思路，制定切实可行措施，明确内容、时间、路径、责任人等，抓铁有痕，落到实处，确保项目通过各级部门复核验收。整改情况请与 9 月 30 日前时报县科工信局。

验收小组签字：刘晓强 马楷 赵金东

承办企业签字：钱福 李科

时间：2024 年 8 月 30 日