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石林彝族自治县教育体育局

对县政协第十届二次会议第94号意见建议

跟踪办理的答复

张玲代表：

您提出的《关于螺丝塘小学附属工程的建议》,已交我局跟踪办理，现答复如下：

一、基本情况

石林县螺蛳塘小学教学楼工程于2013年12月20日批准立项。该项目总建筑面积1034平方米，计划总投资244.3万元。项目于2014年12月开工，2015年5月完工。螺丝塘小学新教学楼一期工程于2014年开工，2017年验收合格，现已经投入使用。因教学楼附属工程至今没有开展，遇到雨天，教学楼旁边不平坦的道路大面积积水，影响师生通行。另外，前期工程车辆进出校园，导致学校操场高低不平，学生开展户外活动时存在较大的安全隐患。

二、办理情况

针对您提出的有关部门应重视学校环境安全，落实资金拆除老教学楼，对螺丝塘小学附属工程进行平整硬化的建议，教育局高度重视，对相关情况进行了再次梳理：2015年以前，螺蛳塘小学教学楼工程，在施工过程中发生了经济纠纷，材料供应商将工程承包商、县教育局吿上法庭，致使工程严重滞后，该工程虽然于2017年6月竣工验收，但由于时间过长，根据有关规定，项目建设资金被县财政局盘活收回，故该项目附属工程无法实施。
三、下步工作打算

县教育体育局将紧盯上级政策支持，积极向上争取缺资金用于附属工程建设，确保彻底早日改善学校办学条件。

感谢您对石林教育的关心和支持！

（联系人：王大军      联系电话：15087022287）
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